
 PROJETOS CONTRATADOS

FASE PRELIMINAR
PRIMEIRA MEDIÇÃO: SERVIÇO TOPOGRAFIA E SONDAGEM

1 1

2 CONTRATADA PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM 20

3 CONTRATADA ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM 1

4 UFBA/SUMAI PERÍODO EM QUE A UFBA AVALIARÁ O MATERIAL ENTREGUE 15

5 ENTREGA RELATÓRIO ENTREGA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 1

6 REVISÃO MATERIAL CONTRATADA 5

7 ENTREGA FINAL CONTRATADA ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA 1

SUB-TOTAL 44

FASE PROJETO – PRÉ-PROJETO

SEGUNDA MEDIÇÃO - 20% SALDO CONTRATADO

10 CONTRATADA
DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETO COMPLEMENTARES

15
CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO

11 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

12 UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 20

13 UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

14 CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10

15 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

16 UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**) 10

SUB TOTAL 58

REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO 
DE DIRETRIZES E VISITA AO 

LOCAL
UFBA/

CONTRATADA
VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA ÁREA E ESCLARECIMENTOS DO 

TRABALHO

DESENVOLVIMENTO 
PRIMEIROS SERVIÇOS

ENTREGA TOPOGRAFIA E 
SONDAGEM

AVALIAÇÃO PRODUTOS 
ENTREGUE

UFBA/
CONTRATADA

PERÍODO DESTINADO A REVISÃO DOS TRABALHOS, CASO TENHA SIDO 
SINALIZADO PELA UFBA

(*)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as 
pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início. 

DESENV.  PROJETO PRE-
EXECUÇÃO

ENTREGA PROJETO PRÉ-
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-
EXECUÇÃO

ENTREGA RELATÓRIO 
AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-

EXECUÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA

REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL 
PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL 
PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por 
atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início. 



FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATADO

9 PROJETO BÁSICO CONTRATADA ELABORAÇÃO PROJETO BASICO 30

10 CONTRATADA 1

11 AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO BÁSICO 20

12 UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO 1

13 CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 15

14 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO 1

15 UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO 10

16 CONTRATADA 1

SUB TOTAL 79
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO

QUARTA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATO
17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 30

18 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 1

19 UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO EXECUTIVO 20

20 UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO 1

21 CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 15

22 CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO 1

23 10

24 1

SUB TOTAL 79

TOTAL DE DIAS 260

REUNIÃO 05: ENTREGA 
PROJETO BÁSICO

APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO 
BÁSICO/ORÇAMENTO

ENTREGA RELATÓRIO 
AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO

DESENVOLVIMENTO 
ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA
ENTREGA REVISÃOPROJETO 

BÁSICO

AVALIAÇÃO REVISÃO 
PROJETO BÁSICO

ENTREGA RELATÓRIO FINAL 
PROJETO BÁSICO

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO 
BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO

ENTREGA PROJETO 
EXECUTIVO

AVALIAÇÃO PROJETO 
EXECUTIVO

ENTREGA RELATÓRIO 
AVALIAÇÃO PROJETO 

EXECUTIVO

REVISÃO PROJETO 
EXECUTIVO

ENTREGA FINAL PROJETO 
EXECUTIVO

AVALIAÇÃO REVISÃO 
PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO 
ORÇAMENTO

0 ENTREGA RELATÓRIO FINAL 
PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO 
EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO


	CRONOGRAMA

