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SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

ATA 5° SESSAO

Aos vinte dias do més de janeiro do ano de dois mil e dezessete as 09:48h, na sala de reunites
da SUMAI/CPPO, na Universidade Federal da Bahia, realizou-se a 5? Sess&o da Licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA n°. 03/2016, que tem como objeto a Contratagio de
Empresa Especializada em Servico de Engenharia para Execugdo, mediante o regime de
empreitada por prego unitario, da obra de conclusdo do pavilhdo administrativo do Instituto
Multidisciplinar de Saude, Campus Anisio Teixeira, Vitéria da Conquista/BA. A Comissdo
Especial de Licitacdo, designada pela Portaria de n® 49/2016, da Senhora Coordenadora de
Material e Patriménio da UFBA, deu inicio & quinta sessdo da licitacdo, que tem como finalidade
esclarecer os questionamentos feitos pelo representante da empresa ART Projetos Construgdes
e Servigos Ltda. na sessdo anterior e divulgar o vencedor do certame. Estavam presentes os
representantes das empresas: 01) JC Alpha Construtora Ltda., CNPJ 21.315.261/0001-70 e 02)
ART Projetos Construgdes e Servicos LTDA., CNPJ n° 10.672.793/0001-49. O presidente da
comissdo esclareceu os pontos levantados pela empresa ART: 1) Que o valor da hora dos
mesmos profissionais (serventes, encanador, eletricista e demais) estd com valores diferentes
das composicdes apresentadas, exemplo: itens 1.1, 1.6, 1.8, 6.17. A Comiss&o concluiu que a
planilha do 6rgdo estava com os mesmos valores informados e, por isso, ndo temos como
desclassificar a empresa por conta desses equivocos; 2) néo foi identificada a composicdo nem
a planilha da administragéo local para a avaliagéo do piso adotado para os profissionais. A
Comisséo solicitou, posteriormente, o envio dessa planilha para avaliagdo da mesma, e, apds
avaliagcdo, verificou que tudo estava dentro dos parametros; 3)Todos os encargos sociais estio
com o somatorio equivocado com o que estad descrita na composicdo de encargos sociais. A
Comissao explica que, conforme informado pelo setor de Orgcamentos da SUMAI, o célculo dos
encargos esta correto, porque a % de 119,49 nio incide diretamente sobre a soma dos
servicos/méo de obra na composigdo dos precos, e sim, ha de se verificar o valor hora sem
encargos no SINAPI para, ai sim, calcular essa porcentagem. No caso da JC Alpha, o célculo foi
feito em sistema proprio para isso, e esta correto. O representante da empresa ART Projetos
Construgbes e Servigos Ltda. discordou apenas do parecer da Comissdo sobre o item 3
questionado, ainda afirma que a composigéo do item servente com encargos complementares
encontra-se com valor diferente do servente dentro das composigcées dos outros servigos. Apds
discussdo sobre os equivocos dos valores horas dos profissionais nas composicdes
apresentadas pela empresa JC Alpha Construtora Ltda. A Comissdo entendeu em suspender a
sessdo para proceder nova andlise e posteriormente publicar o resultado do certame na pagina
da UFBA. Sem mais nada a registrar, eu, Rosana De Leo, arquiteta, lavro a presente ata que
depois de lida e aprovada pela Comissé&o e por todos os licitantes presentes, segue assinada. #
Salvador, 20 de janeiro de 2017.
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EMPRESA JC ALPHA CONSTRUTORA LTDA EMPRESA ART PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Procurador Sr. Bento Eloy de Aratjo Neto



