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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

1. RESUMO

Processo n2 23066.004745/2023-83
Modalidade: Tomada de Pregos
Tipo: Menor Prego, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario.

Numero da Licitacdo: TP 01/2023

OBJETO: O objeto desta licitagao é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para conclusdo da construgdo do setor de
Ovinocultura, Caprinocultura, localizado na Vila das Mercés, s/n, Fazenda Experimental de Sdo
Gongalo dos Campos, Feira de Santana, pertencentes a Universidade Federal da Bahia,
mediante regime de empreitada por prego unitdrio, tendo como base os projetos de arquitetura
e os projetos de engenharia fornecidos, e as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia
e seus anexos, conforme descri¢dao abaixo:

Prazo de Execugao: 120 (cento e vinte) dias corridos.
Vigéncia: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 1.298.764,86 (Hum milhdao duzentos e noventa e oito mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Fonte de recursos:
Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Fonte: Tesouro e/ou proprios UFBA

Interveniente/Convenente: FAPEX-Fundagao de Apoio a Pesquisa e Extensado
Convénio n° 01.14.0137.00/FAPEX 130118- FINEP —R$441.419,86,

Data de abertura: 08 de agosto de 2023

Horario: 10:00h (horario de Brasilia/DF)

Enderego:_Rua Bardo de Jeremoabo, S/N, Pavilhdes 01 € 02, SUMAI — Coordenagao de Projetos e Registro,
Campus Universitario da Federagao/Ondina, — Salvador — Ba — CEP:40.170-115

Codigo CATSER: Obra 562-2

Os arquivos referentes ao Projeto Arquitetonico e correlatos estao disponibilizados no enderego eletronico
www.ufba.br/licitacoes
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2. DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

21.

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
2.1.1. Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

2.1.2. Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitagao;

2.1.3. Contratante UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitagéo;

2.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatdrio, a quem sera adjudicado o objeto
deste certame;

2.1.5. Fiscalizagéo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este Ultimo
devera se reportar.

2.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

2.1.7.UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitaco;

3. OBJETO

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

O objeto desta licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para conclusdo construgdo do setor de Ovinocultura,
Caprinocultura, localizado na Vila das Mercés, s/n, Fazenda Experimental de Sdo Gongalo dos Campos,
Feira de Santana, Bahia, pertencentes a Universidade Federal da Bahia, mediante o regime de
empreitada por preco unitario, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as
condigOes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra;

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo 03 - ORCAMENTO E
CRONONOGRAMA;

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, ndo sendo prorrogavel na
forma do art. 57, Il da Lei de Licitages;

O contrato tera um prazo de execugéo de 120 (cento e vinte) dias corridos.

O regime de execugdo do contrato serd de empreitada por prego unitario. Esta escolha do REGIME
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO se dé pelo fato de que o objeto, por sua natureza, pode ter uma
imprecis@o inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, como sé&o os casos de reformas de
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edificacdo, obras com grandes movimentagdes de terra e interferéncias, obras de manutengao rodoviaria,
dentre outras como orienta o Acordao do TCU 1978/2013;

3.7. E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

3.7.1. - ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;

3.7.2. - ANEXO 03 - ORCAMENTO E CRONOGRAMA;

3.7.3. - ANEXO 04 - COMPOSIGOES DE SERVIGOS.

3.7.4. - ANEXO 05 - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAGAO

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

4.1. A obrada Conclusao do Setor de ovinocultura e caprinocultura para atender ao curso de Medicina
Veterinaria e Zootecnia e tem por finalidade dar continuidade a obra iniciada em 2019.

4.2. A obra da Conclusao do Setor de ovinocultura e caprinocultura foi contemplado com recursos dos
projetos provenientes do Ministério de Ciéncia e Tecnologia/FINEP, provenientes dos Convenio n°
Convénio n° 01.14.0137.00/FAPEX 130118- FINEP — R$441.419, 86.

5. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de obra de engenharia a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Tomada de Prego.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do decreto n® 9.507/2018, ndo se
constituindo em quaisquer atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é
vedada.

5.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragéo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracteriza pessoalidade e subordinagao
direta.

6. LOCAL DE EXECUGAO

6.1. Setor de Ovinocultura e Caprinocultura: Vila das Mercés, s/n, Fazenda Experimental de Sdo Gongalo
dos Campos, Feira de Santana, Bahia

7. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

7.1. O prazo previsto para a execugéo dos servigos € de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da entrega
da ordem de execucdo do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hip6teses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

7.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos a partir da
assinatura do instrumento contratual.
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8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. Aexecucdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo, cujas etapas observarao
o0 cronograma fisico financeiro.

8.1.1.E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apresentagdo de novo
cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que néo ultrapasse os prazos
contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que podera aceitar ou ndo. No caso
de néo aceitagéo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitatorio

8.1.2. N&o seréo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

8.2. Durante a execugéo dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da Administragéo
que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o seu
perfeito cumprimento.

8.3. A verificagdo da conformidade da prestacao do servigo sera realizada com base nos projetos executivos,
memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

8.4. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizacdo, a qual competira a verificagdo dos servigos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

9. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 1.298.764,86 (Hum milhdo duzentos e noventa e oito mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

9.2. Os pregos foram obtidos através da composigao dos custos unitarios, menores ou iguais & mediana de
seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgéo Civil - SINAPI, de acordo com o Decreto n°7.983 de 8 de abril de 2013.

9.3. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

9.3.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificagéo e avaliagao de todos os itens dos servigos
listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagdo do preco da obra
apresentada pelo Orgo licitante.

9.3.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orgamentaria em relagéo a listagem
de servigo e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo
apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame.
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9.3.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao prego apresentado de um ou alguns
itens do orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal
de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composi¢éo de formagéo do
preco dos itens questionados.

9.34. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relagao aos
quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de pre¢o, quando da vistoria ou com base nos
projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a
Comissao de licitacdo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
de abertura do certame, contendo a memoria de célculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s).
Sob pena de ter que arcar com os custos relacionados a execugdo dos servigos, no caso de se lograr
vencedor.

9.3.5. Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios para a
continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢do com base no SINAPI ou no minimo
de trés cotagbes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a obra
sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel alteracdo.- vide item 24.5 - Aditivo de
Servigos ou Insumos Novos (itens néo constantes na planilha inicial contratada).

9.3.6. N&o serdo considerados apds a abertura do certame questionamentos de pregos inexequiveis
ou de quantitativos errados na planilha orgamentaria apresentada pelo 6rgéao

9.3.7. Nenhum licitante podera ofertar precos unitarios para cada item orgado, superiores aqueles
apresentados pelo érgéo, correspondentes a mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI.

9.3.8. A planilha apresentada pelo 6rgéo tem como base o SINAPI sem desoneragdo, as empresas
que se apresentarem como desoneradas nédo poderdo ter seus pregos superiores ao SINAPI com
desoneragao.

9.3.9. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagdo devera ter
computado nos seus precos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribuigdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugdo dos servigos,
tudo de acordo com o Acordao 325/2007 e Acordao 2.369/2011 do TCU.

9.3.10. Os questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitagdo através do e-mail
cppo.sumai@ufba.br e ngl@ufba.br, com copia para josemendonca@ufba.br.

9.4. Apos a adjudicacao do objeto da licitagéo, ndo seré levada em conta qualquer reclamacéo ou solicitagéo,
seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da proposta do licitante vencedor do certame.
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9.5. N&@o sera admitida reivindicagdo de alteragdo dos pregos sob alegagbes tais como: perdas nédo
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos
incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

10. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

10.1.0s Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a
documentagao referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a Administragéo todas as
duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a néo incorrerem em omissoes que
jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma
vez que apds a assinatura do contrato e emitida a ordem de servigo ndo serdo permitidas alteragdes no
€scopo contratado.

10.2.Possiveis indefini¢gdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e projetos ora fornecidos néo
poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou alterar
a composigao de seus pregos.

10.3.. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar o
layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagéo da Fiscalizagéo, para que possa ao
receber a ordem de servigo iniciar a obra.

10.4.Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificagdes e ndo incluidos nos desenhos de
execugao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo
a sua execucao obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

10.5.Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre 0s de maior escala
(os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a Fiscalizag&o.

10.6.Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orcamentaria, prevalecera a planilha.

10.7.Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem autorizagéo
expressa da Fiscalizagéo.

10.8.Todas as modificagbes e ajustes necessarios, durante a execucdo dos servigos, deverdo ser
encaminhados para andlise e autorizacdo expressa da Fiscalizagéo.

11. CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA
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11.1.As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Fonte: Tesouro e/ou préprios
Gestdo/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Fonte: Tesouro e/ou proprios
Interveniente/Convenente: FAPEX-Fundagdo de Apoio a Pesquisa e Extenséo
Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Fonte: Tesouro e/ou préprios UFBA
Interveniente/Convenente: FAPEX-Fundagdo de Apoio a Pesquisa e Extenséo
Convénio n° 01.14.0137.00/FAPEX 130118- FINEP — R$441.419,86

11.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente
correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

12. DETALHAMENTO DOS SERVICOS

12.1.A obra do Setor de ovinocultura e caprinocultura compreende a conclusao do aprisco elevado, aprisco
térreo, aprisco de confinamento, centro de manejo, centro de apoio e castelo d’agua. Trata-se de uma
obra para conclusao das edificagdes do setor de ovinocultura e caprinocultura da Fazenda Experimental
onde

Seréo executados servigos de elétrica, hidraulica, civil, drenagem e combate a incéndio.

Dadas as caracteristicas dos servicos a serem contratados, expresso no objeto deste Termo de
Referéncia/Projeto Basico, a Fazenda Experimental de S&o Gongalo/BA, onde sera realizada a
construgéo, permanecera em funcionamento durante a realizagdo dos servigos.

13. RESPONSAVEL PELO PROJETO
Coordenacao de Projetos e Registros Imobiliarios — CPR / SUMAI, telefone (71) 3283-5801.
14. ORGAO FISCALIZADOR

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura— SUMAI da Universidade Federal da Bahia, através
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da Coordenagéo de Obras — COR / SUMAI, telefone (71) 3283-5813.
15. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS
A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das

15.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugdes, das
Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no &mbito da CONTRATANTE, direta e/ou
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citagéo:

15.1.2. « Cddigos, Lei de uso e ocupagao do solo, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

15.1.3. Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitéria, entre outros;

15.1.4. + Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
15.1.5. (ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO;

15.1.6. * Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

15.1.7. « Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato;

15.1.8. Instrugdes e resolugdes dos orgédos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

15.1.9. « Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013

15.1.10. « Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil -
SINAPI;

16. DOS CRITERIOS DE HABILITAGAO TECNICA

16.1.Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da
regido a que estiverem vinculados.

16.1.1. No caso da empresa Licitante sagrada vencedora ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deveréo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasiéo da assinatura do contrato.

16.2.Comprovagéo de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico
(s), da regido a que estiverem vinculados.

16.2.1. A comprovacéo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos termos da
Resolugéo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - CONFEA, serd exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados,
conforme Resolugao n° 1.010, de 2005, do CONFEA:

16.2.1.1.  Engenheiro Civil / Arquiteto

16.2.1.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de compromisso
de vinculagao futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

16.2.1.3.  Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha
ainda uma relagdo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou
formalizar um contrato da prestacéo de servico, o qual devera ser registrado no conselho de
classe.

16.2.1.4. O responsavel técnico pela execugdo da obra e que respondera pela mesma seré o
Engenheiro Civil / Arquiteto. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na obra,
compativel com carga horaria da planilha orcamentéria.

16.2.1.5.  No decorrer da execugédo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administrag&o.

16.3.Quanto a capacitagéo técnico-profissional: apresentagéo de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida
pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagao de
Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execugao dos servigos que compdem o objeto desta licitagéo,
elencados no subitem acima, relativa a execugéo de obra, em edificios publicos ou privados, compativel

em caracteristicas, quantidades (minimo de 500,00 m2) e prazos, com o objeto da presente licitagéo.
16.3.1.1. A Certiddo de Acervo Técnico - CAT de que trata o subitem acima, nos termos da
Resolugdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais, legalmente

habilitados, conforme Resolugéo n° 1.010, de 2005, do CONFEA:
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Engenheiro Civil./ Arquiteto

16.4.Apresentacao das seguintes Declaragdes:

16.4.1. Declaragdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaragdo formal de que dispora, por
ocasido da futura contratagéo, de instalacdes, aparelhnamento e pessoal técnico, considerados
essenciais para a execugd@o contratual, e realizagdo do objeto desta licitagdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pela execugao
dos servigos.

16.4.2. Declaragao de conhecimento das condigoes e grau de dificuldade do objeto da licitagao:
declaragao de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para
esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as
informagdes relativas a sua execugéo. Razao pela qual, a alegagéo de seu desconhecimento nao
sera admitida como justificativa para que a Contratada se exima das obrigagdes assumidas em
decorréncia desta f

16.4.2.1. A Declaragéo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do objeto a ser
contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar ciente
das condigdes atuais da edificacdo e do terreno onde sera realizada a obra.

16.4.3. Declaragao de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei
9.854, 1999

16.5.E vedada a participagdo de cooperativas
17. DA VISTORIA

17.1.Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, nos
seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone é o segundo dia util anterior ao dia da sessao de abertura do
certame licitatorio.

17.2.De acordo com o Acérdao n° 889/2010, Plenério, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se em
consonancia com art. 30, lIl, da Lei n® 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conhega as condigbes
locais onde serdo cumpridas as obrigacdes, objeto da licitagdo, de forma a identificar, em tempo de se
manifestar antes da abertura da licitagdo, de eventual necessidade de adaptagdes que se fizerem
necessarias para a prestacéo dos servigos”.
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17.3. Arealizacdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagdo em conhecer detalhadamente
0s servigos que deverao ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade do mesmo.

17.4. Uma vez identificada a necessidade de corregdo nas pecas técnicas fornecidos pelo Orgéo, o Licitante
devera em tempo habil se manifestar antes da abertura do certame, ndo cabendo ap6s a contratagéo
alegacdes de dificuldades para atender o objeto licitado.

17.5.Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local, das
condicOes, restrigdes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos Licitantes a realizagéo de
algumas medigdes in loco.

17.6.A vistoria devera ser feita, preferencialmente, pelo responsavel técnico declarado pela Licitante, no
processo de habilitagdo. Caso isso nao seja possivel, cabera a Licitante, delegar outro profissional, da
area de engenharia civil, para proceder a vistoria. Os profissionais deverdo estar devidamente
identificados pela Licitante.

17.7.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
segundo dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

17.8.A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

17.9.A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

18. CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES

18.1.Para célculo da composigéo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual de Orientagdes
para a Elaboragdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.
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(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)

DI =
P (1-1)

1 {x100

Em que:

AC é a taxa de rateio da administracio central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneragio bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins, CPRB ¢ ISS).

18.2.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco, Envelope 2, a
meméria de calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo
nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua
composicédo do BDI.

18.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memérias de célculo com os valores das taxas, pois a nao
apresentagdo das referidas memorias do célculo do BDI implicard na desclassificagdo sumaéria do
proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
UFBA.

18.3.1. Consta nos anexos deste Termo de Referéncia, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo
dos BDI's (servigos e equipamentos) onde os participantes deverédo, nos campos azuis, definirem
suas taxas para a formagéo dos seus BDI's.

18.4.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do apresentado pela UFBA
desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor
total de todos os servicos ndo podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no Item - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

18.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢do do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas
estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n® 123/2006.

18.6.Caso haja isencéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengao.
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18.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislag&o tributaria;

18.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagao tributaria do(s) municipio(s) onde seréo
prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS

MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS
BDI APLICADO NAOBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM
O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administrac&o Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 [Beneficio
B-1 LUCRO | 0,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B =| 0,00%
3.00 |Impostos CALCULO DO ISS
C-1 PIS / PASEP 0,00% ALIQUOTA %DEMAODE | ALIQUOTA
c-2  |coriNs 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
c3 [iss 0,00% 5,00% 50,00% 2,50%
C-4 CPRB (Contribui¢&o Previdenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= 0 x
Total do Grupo C 0.00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Férmula Para Calculo do B.D.I DE EDIFICIOS DE ACORDO COM O
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 =
« ' '( VO 1°QUARTIL | MEDIO [ 3°QUARTIL
L . [ 2034% | 2212% [ 2500%
Bonificag&o Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

18.9.A ndo apresentagao da planilha acima e/ou a ndo utilizagao da formula apresentada para o referido
calculo do BDI implicara na desclassificagdo automatica do Licitante.

18.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope
2, a planilha de Composigao de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada
ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus
encargos.
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MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BAHIA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI
A4 INCRA

A5 SEBRAE
AB SALARIO EDUCACAO
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 FGTS
A9 SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
B5 LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

GRUPO C

Cl AVISO PREVIO INDENIZADO

Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO

C3 FERIAS INDENIZADAS

c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA
C5 INDENIZACAO ADICIONAL

C TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
18.11. A nao apresentacao das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagao

automatica do Licitante.

18.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, planilha com
todas as composigoes de precos analiticas de cada servico listado na planilha de orgamento que
efetivou o preco final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com o modelo abaixo ou planilha
equivalente.

18.13. A nao apresentacdo das planilhas de Composicao Analitica de servigos implicara na
desclassificagao automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

Valor da mdo-de-obra
Encargos Sociais %
TotaldeA =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL

DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor

TotaldeB=

C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ Totalde C =

E.BDI %
E.1— Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto = Despesas Indiretas)
E.3 — Tnbutos (Inciklentes sobre o Faturamento)
TotaldeE=
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E=

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

18.14. Também devera ser considerada, na composicao de pregos de cada Licitante, a necessidade
de que a obra néo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes
atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos em finais de semana — devendo ser evitada
a utilizacao de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

18.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido, cabera
a Comissé&o, a decisdo de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificacao.

19. DOS ADITIVOS DE SERVICOS OU INSUMOS NOVOS (ITENS NAO PREVISTOS NA PLANILHA
CONTRATADA)

19.1. Em caso de aditivo de servigos ou insumos novos (itens ndo previstos na planilha inicial contratada),
para precificar os mesmos no momento do aditivo, deve-se adotar uma das duas hipéteses a seguir:

19.1.1. Retroagir o prego do novo servigo para a data-base da proposta inicial, utilizando 0 mesmo
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indice previsto no contrato para reajustamento, aplicando-se o deséagio do contrato; ou

19.1.2. Caso seja possivel orgar 0 novo servigo com pregos antigos (por exemplo, um servigo que conste
no Sinapi ou Sicro), deve-se fazé-lo, adotando-se a data-base de referéncia da proposta inicial.

19.2.  Emtodos os casos, sempre que for possivel, a composi¢cdo dos servigos devera ser feita adotando-
se os valores de insumos ja contratados na planilha contratada, com os valores da proposta inicial,
aplicando-se o desagio oferecido.

19.3. Apos decorridos 12 meses de contrato, quando do reajuste de contrato, esses itens seréo reajustados
normalmente, da mesma forma que os itens constantes da planilha inicial, conforme item 19 -
REAJUSTE.

20. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

20.1.A Lei n° 86.666, no seu artigo 65, d) versa “para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracgéao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica

extraordinaria e extracontratual.”
20.2. Assim, o reequilibrio econdémico-financeiro ndo é cabivel nestas condicdes:

20.2.1. No caso de a proposta apresentada pela licitante conter um prego inexequivel para determinado
servigo, ndo € possivel que as partes repactuem o preco previamente acordado;

20.2.2. Eventual desequilibrio econdmico-financeiro ndo pode ser constatado a partir da variagéo de
precos de apenas um servigo ou insumo. A avaliagdo da equidade do contrato deve ser resultado de um
exame global da avencga, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuigdes de prego
(Acordéo 1.466/2013 - Plenario); e

20.2.3. A mera variagdo de pregos, para mais ou para menos, em relagdo aos pregos reajustados, ndo
é suficiente para determinar a realizagdo de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato, sendo
situagéo totalmente previsivel, ja que dificilmente os indices contratuais refletem perfeitamente a variagao
de precos do mercado.

21. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

21.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execucéo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
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o perfeito cumprimento do ajuste, que seréo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

21.2.As atividades de gest&o e fiscalizagdo da execucao contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestéo do
Contrato

21.3.A fiscalizagao dos servigos caberad a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagéo de Obras e Reformas (COR/SUMAI).

21.4.A execugao dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, Fiscalizagéo e
avaliagdo por um ou mais representantes da Contratante, para este fim especialmente designado, com
as atribuigdes especificas determinadas na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993, conforme
detalhado no Projeto Basico/Termo de Referéncia e cronograma fisico aprovado.

21.5.A Fiscalizagao contratual dos servigos devera seguir o disposto na IN n® 5, de 26 de maio de 2017, com),
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢amento e
Gestao, no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o 6rgéo julgar necessarias, de acordo com
a especificidade do objeto e do local.

21.6.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica necessaria
para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.

21.7.0 acompanhamento, o controle, fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

21.8.0s representantes da Fiscalizagao reportar-se-ao diretamente ao Responsavel Técnico do Contratado.

21.9.0s representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os
locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagéo,
ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

21.10. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugéo dos servigos sempre que:

21.10.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;
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21.10.2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatdrio e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Edital.

21.10.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagdo, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada
suspensao, €;

21.10.4. A Fiscalizag&o assim o determinar ou autorizar formalmente.

21.11. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

21.12. A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia/Projeto Basico na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

21.13. O representante da Administragao anotara diariamente em registro préprio (livro de diario de
obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

21.14. E papel da fiscalizagao atestar os documentos referentes a conclusao de cada um dos itens dos
servicos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

21.15. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada a sua
permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentéria. A sua auséncia caracteriza
falta grave e implicard em adverténcia, notificagdo e multa, além do devido desconto nas medi¢des
mensais.

21.16. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverao ser
solicitadas a Coordenacdo de Obras — COR/SUMAI em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes.

21.117. A Fiscalizagao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
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21.18. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado
da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

21.19. O descumprimento total ou parcial das obrigaces e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de
sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéo vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

21.20. Durante a execugédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

21.21. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagéo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

21.22. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

21.23. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

21.24. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatério.

21.25. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagédo
dos servigos.

21.26. A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

21.27. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

21.27.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugdo da obra, em especial, quanto:

21.271.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

21.27.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

21.27.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saiide, quando for
devido;

21.271.4. Aos depositos do FGTS; e
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21.27.1.5. Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

21.27.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigbes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagcdo a um mesmo empregado;

21.27.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

21.27.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

22. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1.Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total
ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao; ensejar o
retardamento da execugao do objeto; fraudar na execugéo do contrato; comportar-se de modo
inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

22.2.0 atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a Contratada, apds regular processo
administrativo, a penalidade de:

22.3.Multa de:

22.3.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor da obra por dia que ultrapasse o prazo determinado
para 0 seu inicio ou ndo apresentacdo do layout do canteiro de obras para aprovagédo da
Fiscalizagao;

22.3.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor da obra por dia que exceda o seu prazo de execugao;

22.3.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa prevista do cronograma da obra, em atraso, por
dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima, calculada mediante o emprego da féormula: M =V
x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = niimero de dias de atraso na conclusdo
da etapa.

22.3.4. De 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia que descumpra itens do
Edital e seus anexos, sujeitos a multa, até o méximo de 2% (dois por cento). (ex. auséncia do
responsavel técnico na obra, disposicdo inadequada de residuos da construgéo civil, auséncia de
diario de obra, etc)
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22.3.5. A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

22.4.A inexecucao total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no
Edital e no contrato, sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as penalidades de:

22.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratag&o;

22.4.2. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagéo;

22.4.21. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

22.4.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com toda a Administragao Publica, pelo prazo
de até (02) dois anos;

22.4.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagcao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds, decorrido o prazo da penalidade de
suspenséo do subitem anterior.

22.5.A recusa injustificada da Adjudicatéria em assinar o Contrato, ap6s devidamente convocada, dentro do
prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as
penalidades acima estabelecidas.

22.6.A aplicacao de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagéo da multa.

22.7.Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de
declaragéo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razéo
do contrato decorrente desta licitagéo:

22.7.1. Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

22.7.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

22.7.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
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22.8.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n°. 9.784, de 1999.

22.9.A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrag&o, observado o principio
da proporcionalidade.

22.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

22.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

22.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.13. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
23.1.A Contratada obriga-se a:

23.1.1. Executar os servigos conforme especificagbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

23.1.2. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagao de 44 horas semanais
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades, salvo indicagéo
diferente na Planilha Orgamentaria.

23.1.3. A Contratada devera manter, durante a execugao da obra a depender da necessidade prevista
no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral (salvo indicagéo diferente na
Planilha Orgamentaria), aceita pela Coordenagéo de Obras — COR/SUMAI, e que na auséncia do
responsavel técnico devera representa-lo sempre que for necessario.

23.1.4. A Contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagédo Coordenagéo de Obras —
COR/SUMAI, durante o periodo de execugéo dos trabalhos, para representé-la sempre que for
necessario.
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23.1.5. A Contratada devera executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios a perfeita execugdo contratual, conforme disposto no Projeto Basico /
Termo de Referéncia.

23.1.6. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e
necessarios, mediante aprovagéo da Contratante.

23.1.7. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com 0s
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

23.1.8. Reparar, refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;

23.1.9. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidades especificadas, nos termos de sua proposta;

23.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

23.1.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados
pela agdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa
ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

23.1.12. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977
e 12...378/2010;

23.1.13. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgéo e, se necessario, o
alvara de demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

23.1.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

23.1.15. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo
0 6rgdo para a execugdo do servico, 0s quais devem estar devidamente identificados por meio de
crachg;

23.1.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

23.1.17. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

23.1.18. Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo n&o recolhimento das contribui¢ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

23.1.19. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagéo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

23.1.20. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

23.1.21. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigagOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

23.1.22. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

23.1.23. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagéo,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

23.1.24. Relatar a Fiscalizagéo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacéo dos
Servicos;

23.1.25. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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23.1.26. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao;

23.1.27.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Basico/Termo de Referéncia, no Edital ou na minuta de contrato;

23.1.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento ao objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

23.1.29. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

23.1.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

23.1.31. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagédo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

23.1.32.A Contratada providenciara e mantera Diario de Obra onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, concluséo de eventos, atividades em execucado formais, solicitagdes e informagdes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

23.1.32.1. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizacdo da SUMAI -
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

23.1.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo da obra em relagéo
ao cronograma previsto.

23.1.34. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que ap6s efetuar, no mesmo, as anotagoes
mencionadas no caput da presente condi¢do, destacara a segunda via de cada pagina, para seu
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controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a
12 via no proprio Didrio que deverd ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da
Coordenacao de Obras e Reformas— COR da SUMAI.

23.1.35. O referido Diario é de propriedade da contratante e a cada final de més devera ser encaminhado
Coordenacéo de Obras e Reformas da COR/SUMAI, conforme item acima.

23.1.36. Obedecer aos critérios e praticas para promog¢éo do desenvolvimento nacional sustentavel, de
acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

23.1.36.1.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; supress&o da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo
6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,

23.1.36.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

23.1.36.2.1.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

23.1.36.2.1.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n°
31, de 03/12/2009, e legislagao correlata;

23.1.36.2.1.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA
n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissao de tal licenca
obrigatoria.

23.1.36.3. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera

apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
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transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

23.1.36.4. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugéo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

23.1.36.4.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

23.1.36.4.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverad providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagéo, para tanto
obriga-se, sob pena de multa previstas neste termo/edital, a apresentar o seu plano de
gerenciamento de residuos da construgéo civil assinado pelo responsavel técnico,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

23.1.36.4.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a areas de aterro de residuos da construgéo civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

23.1.36.4.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizag&o ou reciclagem
futura;

23.1.36.4.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

23.1.36.4.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deveréo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

23.1.36.5. Emnenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas

de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
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em areas nao licenciadas;

23.1.36.6. Parafins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgédo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

23.1.36.7. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo
contratual, devera respeitar os limites méaximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

23.1.36.8. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n°® 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

23.1.36.9. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

23.1.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicao, danificacéo, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra.

23.1.38. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

23.1.39. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos
relativos a execucéo da reforma.
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23.1.40. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer trabalho que néo esteja sendo executado
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

23.1.41. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

23.1.42. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

23.1.43. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes
a execucao dos servigos ora contratados.

23.1.44. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

23.1.45. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que néo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
telefonicas.

23.1.46. Promover a guarda, manutengé@o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

23.1.47.Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI's;

23.1.48. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

23.1.49. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Administracao;

23.1.50. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Administragéo;

23.1.51. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

23.1.52. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servicos fora das suas

especificacdes;
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23.1.53. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o énus decorrente:

23.1.54. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

23.1.55. Prestar os servicos dentro dos parédmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

23.1.56. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais e servigos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nesse
Termo de Referéncia /Projeto Basico. No caso do controle tecnolégico do concreto, sé serdo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega na obra (para cada
caminh&o). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnolégico.

23.1.57. Fornecer ao fiscal, antes de iniciar os servigos, 0 mapa de concretagem para que este
acompanhe o planejamento;

23.1.58. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a obtencéo de
licencas e regularizagdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacdo, etc.);

23.1.59. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

23.1.60.Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

23.1.61. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a sua
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habilitagao e qualificagdo no certame licitatorio;

23.1.62. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no érgéo contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagdo do nepotismo no ambito da
administragao publica federal.

23.1.63. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se o
condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m* O nédo
cumprimento ensejara adverténcia, notificagéo e multas.

23.1.64. E de responsabilidade da contratada a manutengéo do tapume durante a vigéncia do contrato.

23.1.65. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 21, do Codigo de defesa do Consumidor) Lei n®8.079/1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos
a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

23.1.66. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no érgéo Contratante, nos termos do art.
7° do Decreto n° 7.203/2010.

23.1.67. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no
trabalho;

23.1.68. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado;

23.1.69. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015;

23.1.70. Assegurar & Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do Anexo
VII - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

23.1.70.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
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23.1.70.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificages técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

23.1.71.Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagéo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

23.1.72. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

23.1.73. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB
n°® 1845, de 22 de novembro de 2018

24. DA SUBCONTRATAGAO
24.1.E vedada a subcontratagéo total do objeto do contrato.

24.2.No caso de subcontratagéo parcial essa depende de autorizagao prévia por parte do Contratante, ao
qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a
execucao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

24.3.Em qualquer hipotese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

25. ALTERAGAO SUBJETIVA

25.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo exigidos na licitagéo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato

26. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E

Pagina 32 de 53

TOMADA DE PREGOS 01/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 23066.004745/2023-83


callto:23066.020746

PROCESSO N@ 23066.04745/2023-83

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros Imobiliarios — CPR/SUMAI

[

CPPO/SUMAI
UFBA

PAGAMENTO

26.1.Medicoes:

26.1.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo

pela COR/SUMAI - Coordenacédo de Obras e Reformas da Superintendéncia de Meio Ambiente
e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentéria.

Unidade Critério Geral de Medigao
un Os servicos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente
executadal/instalada até o momento do fechamento da medicao.
m Os servigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente

executado/aplicado até o momento do fechamento da medigao,
descontando-se os vaos, conforme o caso.

m? Os servicos serdo medidos e pagos pela area efetivamente
executada/aplicada até o momento do fechamento da medigao,
descontando-se os vaos, conforme o caso.

m3 Os servigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente
executado/aplicado até 0 momento do fechamento da medic&o.
Kg Os servicos serdo medidos pelo peso do material efetivamente

aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a medi¢do direta
(pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que
0 projeto e a aplicagdo do material tenham sido aprovados pela
SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da
UFBA.

pt Os servicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente
executado/instalado e em funcionamento, até o momento do
fechamento da medicéo.

més Os servigos serédo medidos € pagos mensalmente, com base em
50% do prego unitario proposto, caso tenham sido efetivamente
executados/prestados até 0 momento do fechamento da medicao,
limitando-se o pagamento ao valor total proposto para o item.

Cjivb Os servigos somente serdo considerados para fins de medigao apds
totalmente  concluidos, entregues, conforme Especificagdes
Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

26.1.2. A planilha de medicao deve conter em anexo toda a memdria de célculo dos quantitativos de

cada item de todos os servigos realizados, ndo sendo aceitas medigdes em percentuais ou em

verbas;
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26.1.3. O Fiscal juntamente com o responsavel técnico da Contratada procederé a vistoria in loco para
conferéncia da prévia da medi¢do para a aprovagéo e autorizagdo da emissdo pela Contratada do
respectivo boletim de medigéo até o dia 30 do més;

26.1.4. A planilha prévia da medi¢do devera ser encaminhada pelo Contratado ao Fiscal para a sua
avaliagao até o dia 25 de cada més; (Ver se as informagdes sao incongruentes)

26.1.5. As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos os
servigos executados e aprovados pela Fiscalizagao durante o més;

26.1.6. A apresentagdo da medigédo pds 5° dia util do més seguinte implicara na responsabilidade da
Contratante pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

26.1.7. A Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagéo da
medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao prévia relatada pela Contratada,
bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigagéo de
utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

26.1.8. Apos a aprovagéo do Boletim de Medi¢&o a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servigos e de memaria de
calculo detalhada.

26.1.9. Aemissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

26.1.9.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

26.1.9.2.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

26.1.9.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

26.1.10. A Contratada daréa entrada no protocolo da SUMAI até o dia 05 do més seguinte, no boletim de
medic&o dos servigos executados, em duas vias em papel (pagamento FAPEX e arquivamento
COR/SUMAI) e uma via em CD com os arquivos nas extensdes .doc e .Xls.

26.1.11. Juntamente com a primeira medi¢&o de servigos, a Contratada devera apresentar comprovagao

de matricula da obra junto & Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.
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26.1.12. A Parte Técnica do boletim de medigéo é composta de:
26.1.12.1.  Oficio de encaminhamento da medigéo;
26.1.12.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;

26.1.12.3. Planilha do Boletim de Medigéo contendo todos os servigos contratados e quais estao
sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagéo e a memoéria de calculo detalhada;

26.1.12.3.1.  AFiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medi¢éo e de memoria
de calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora
do modelo encaminhado.

26.1.12.4. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados
no periodo;

26.1.12.4.1.  SeaContratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagéo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigéo
prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagao antecipada
do valor respectivo, desde que néo fique constatado atraso na execugéo dos servicos
entendidos como criticos.

26.1.12.5. Relatdrio fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a
etapa correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente
que reflitam os itens medidos;

26.1.12.5.1. A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotogréfico a ser adotado e
que deverao ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo encaminhado.

26.1.12.6. Relatorio de controle tecnoldgico de concreto, o qual se aplica no més subsequente a
concretagem.

26.1.12.6.1. Caso ndo seja possivel a entrega do relatério no més subsequente a
concretagem, a Contratada deverd justificar os motivos pela ndo entrega, ficando
acertado que sera entregue no més seguinte.

26.1.12.6.2. O n&o cumprimento do item anterior, implicara descumprimento parcial do
contrato, ensejando as sansdes previstas no item de penalidade deste Termo de
Referéncia.

26.1.12.7.  Copia do Diario de Obras do Més da medicéo;
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26.1.12.8. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

26.1.12.9. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servigos
especializados com o enderego da obra em vigor;

26.1.12.10. Controle Tecnologico dos servicos licitados e contratados, demonstrando o
atendimento ao projeto executivo elaborado e a boa técnica;

26.1.12.11. Planejamento da obra para 0 més corrente da medigéo;

26.1.12.12. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a
obra geradora do residuo e seu endereco;

26.1.12.13. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execug&o contratual, quando for o caso;

26.1.12.14. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e checklist conforme a NR-18;

26.1.12.15. Relatdrio de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;
26.1.13. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢ao é composta de:

26.1.13.1.  Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, cdpia do SEFIP
do més anterior a0 més da medicdo os comprovantes do cumprimento das obrigagdes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisdo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.

26.1.13.2.  Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugéo
dos servigos do més anterior a medicao;

26.1.13.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia,
Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragéo local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;

26.1.14. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

26.2.Pagamento:

26.2.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do
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recebimento da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do
cumprimento das obrigagdes da Contratada.

26.2.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993

26.2.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

26.2.2.1.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

26.2.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

26.2.3.1. O prazo de validade;

26.2.3.2. A data da emisséo;

26.2.3.3.  Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

26.2.34. O periodo de prestagao dos servigos;

26.2.3.,5.  Ovalor a pagar; e

26.2.3.6.  Eventual destaque do valor de retences tributéarias cabiveis.

26.2.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo
da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regulariza¢do da situagdo, néo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

26.2.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

26.2.5.1.  N&o produziu os resultados acordados;

26.2.5.2.  Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;
26.2.5.3.  Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
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servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

26.2.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

26.2.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condigdes de habilitagéo exigidas no edital, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento

26.2.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da contratada, seré providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

26.2.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

26.2.10. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

26.2.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

26.2.12. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagéo junto ao SICAF.

26.2.12.1.  Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

26.2.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributéria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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26.2.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

26.2.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagéo seja regularizada.

26.2.15.1.  Na hipdtese prevista no subitem anterior, néo havendo quitagdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao
dos servigos objeto do contrato.

26.2.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo né&o recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagao aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

26.2.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante

26.2.17. a aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) | = (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

26.2.18. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

26.2.18.1. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagéo e multa prevista;
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26.2.19. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

26.2.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, nao sofrerd a retencdo quanto aos impostos e contribuicbes
abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.

26.2.21. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislagéo vigente.

26.2.22. A administragao local sera medida proporcionalmente de acordo com os servigos executados;

26.2.23. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

26.3. Reajuste

26.3.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacédo das propostas.

26.3.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderéo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigages iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

26.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

26.5.No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

26.6.Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

26.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢éo, o que vier a ser determinado pela legislagéo ent&o em vigor.

26.8.Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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26.9.0 reajuste sera realizado por apostilamento.
27. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
27.1.. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

27.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante.

27.1.2. A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios;

27.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima
e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

27.1.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis;

27.1.5. A aprovacdo da medicdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

27.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagéo escrita da Contratada,
o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisorio) em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

27.1.6.1. O relatorio circunstanciado devera conter o registro, a anélise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

27.1.6.2.  Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas

27.1.6.3.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

27.1.6.3.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
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procedida tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o0
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento
nao se opere por culpa da Contratada.

27.1.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

27.1.7.1.  Designar comiss@o composta de 03 servidores que:

27.1.7.1.1. Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada
pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas corregoes;

27.1.7.1.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

27.1.7.1.3. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

27.2.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados seré lavrado, em até 90 (noventa) dias
apoés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apés a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente aceitacdo
mediante termo circunstanciado.

27.3.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade da Contratada,
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

27.4.0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades

28. GARANTIA DA EXECUGAO

28.1.0 adjudicatério prestaréd garantia de execugédo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de
1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
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28.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagédo de
garantia, podendo optar por caug@o em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria.

28.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagéo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

28.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

28.3.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

28.4.A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

28.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

28.4.2. Prejuizos diretos causados a Administrag@o decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo
do contrato;

28.4.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

28.4.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

28.5.A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

28.6.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corregao monetaria.

28.7.Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

28.8.No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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28.9.No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

28.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo méaximo de .20 (.vinte) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

28.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
28.12. Sera considerada extinta a garantia:

28.12.1. Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

28.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracéo
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n. 05/2017.

28.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

28.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia, Edital e no Contrato.

29. MEDIDAS ACAUTELADORAS

29.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem a prévia
manifestagao do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagdo

30. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

30.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

30.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratacao;
30.1.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

30.1.3. Falhar ou fraudar na execucéo do contrato;
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30.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
30.1.5. Cometer fraude fiscal.

30.2.Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a Contratada as
seguintes sangoes:

30.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagcdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

30.2.2. Multa de:

30.2.21.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

30.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigacdo assumida;

30.2.2.3.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

30.2.24. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

30.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

30.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

30.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o ¢rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

30.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
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perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

30.3.As sangOes previstas nos subitens 29.2.1, 29.2.3 e 29.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

30.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, leséo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s 03
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servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

4 L ; . 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo 02

complementar do drgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apés

9 S - o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgédo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato 0s 01

prepostos previstos no edital/contrato;

30.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

30.5.1. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

30.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

30.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

30.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessaria a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.
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30.7.A apuragao e o julgamento das demais infragces administrativas néo consideradas como ato lesivo a
Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

30.8.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

30.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

30.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado
0 principio da proporcionalidade.

30.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

30.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

30.12. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

31. DISPOSIGOES FINAIS

31.1.Serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condi¢des de
funcionamento e seguranga de todos o0s servigos executados.

31.2.Planilha Or¢amento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n°® -02 por meio de
preenchimento de planilha de formag&o de custos com base em valores oficiais de referéncia.

31.3.Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que ndo houver
nas demais fontes indicadas.

31.4.Em caso de duvidas, procurar:
Coordenacdo de Obras e Reformas — COR / SUMAI, situada nos Pavilhdes Administrativo | e Il no

Campus Federagcdo/Ondina, Salvador/BA, Tel. @& 3283-5813. .
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32. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

Salvador 15 de junho de 2023

Arqg. Marcia Pinheiro
Matricula SIAPE n° 02823946
CAU A21359-4

tel. @ 3283-5801

Eng. Paulo Marcio Brito
Matricula SIAPE n° 0284229
tel. @ 3283-5801
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ANEXO 02 ]
PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNCIOS
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ANEXO 03
ORGAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO 04
COMPOSIGOES DE SERVICOS
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITACAO
.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. ........cccccecevvvvvvievennnnens, POF intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr.(a).....cccoerverrrrerereeeesireeeeeeen, , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
........................... e do CPF n°. .............c..........., declara em atendimento ao disposto no edital da Licitagdo n°

........................ que vistoriou o local da obra e é detentora de todas as informagdes relativas a execugdo dos
trabalhos.................. objeto da citada licitagdo e que ndo alegara posteriormente o desconhecimento de fatos
evidentes a época da licitagdo para solicitar qualquer alteragéo do valor do contrato que vier a celebrar, caso a

empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Atenc&o: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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