MINISTERIO DA EDUCAGCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGCAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

ANEXO | - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA
RDC 02-2020

REGENCIA LEGAL

Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas — RDC, instituido pela Lei n°® 12.462/2011

II. UNIDADE INTERESSADA

SUMAI - COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS (CPPO)

l1l. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO
RDC N° 02-2020 23066.022142/2020-11

V. TIPO DE LICITAGAO VI. FORMA DE EXECUGAO

MENOR PREGCO EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
VIl. OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE
EXECUGAO DE OBRA DE REFORMA PARA IMPLATAGAO DE ACESSIBILIDADE PARA A FACULDADE DE
FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - FFCH /| ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE DO INSTITUTO DE
PSICOLOGIA P- IPSI DA UFBA E SUAS AREAS ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, CONFORME ESPECIFICADO NESSE ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL E DEMAIS
ANEXOS.

CATSER: Reforma Predial - Cédigo CATSER: 162-7 (Reforma)

VIII. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZAGAO DA LICITAGAO:

DATA: 07/12/2020 — HORA: 10:00h (Horario de Brasilia)

LOCAL: www.comprasgovernamentais.qov.br

IX. DOTAGAO ORGAMENTARIA

DETALHAMENTO NO ATO DAS CONTRATAGOES DOS SERVIGOS.

X. PRAZO DE VIGENCIA XI. LOCAL DA INTERVENGAO
12 meses, a partir da data de sua assinatura Nos Campi da Universidade Federal da Bahia.
XIl. ANEXOS

ANEXO I: Projeto executivo

ANEXO Il — Especificagao Técnica e outros documentos.
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ANEXO Il — Orgamento e Cronograma.
ANEXO IV —Relatoério Fotografico.

Xill. LOCAL E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE TERMO DE
REFERENCIA

Endereco: Rua Bardo de Jeremoaho, SIN - Salvador — BA -Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura/ SUMAI - Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras. Tel. 71 3283-5802/5814. E-mail:
cppo.sumai@ufba.br

DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitagao;

Contratante UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitagao;

Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatdrio, a quem sera adjudicado o objeto
deste certame;

Fiscalizaco - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este Ultimo
devera se reportar.

Licitante - define a empresa participante do certame.

UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitagao;
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OBJETO

O objeto desta licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada_em servicos de engenharia_para EXECUCAO de OBRA DE REFORMA PARA
IMPLATACAO DE ACESSIBILIDADE PARA A FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS
HUMANAS — FFCH / ISNTITUTO DE PSICOLOGIA- IPSI E SUAS AREAS ADMINISTRATIVAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA pelo Regime Diferenciado de Contratacdo, conforme
especificado nesse Anexo | - Termo De Referéncia do Edital e demais anexo, mediante o regime de
empreitada por preco unitario, tendo como base 0s projetos de arquitetura fornecidos, e as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos

Licitacdo do tipo MENOR PRECO, cujas especificacoes e quantitativos encontram-se tanto no
Anexo lll — Lista de Projetos, quanto nos outros documentos do Edital.

O regime de execucio do contrato serd de empreitada por preco unitario.

Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:

ANEXO [: Projeto executivo

ANEXO Il — Especificagéo Técnica e outros documentos.
ANEXO IIl — Orgamento e Cronograma.

ANEXO IV —Relatério Fotografico.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1.

2.2.

2.3.

A presente licitacdo é uma das acdes do Nucleo de Projetos da CPPO_SUMAI para 0 cumprimento
das atividades planejadas para 2020/2021, porporcionndo & comunidade académica o uso de
espacos adequados para a realizacdo das suas atividades, e a UFBA cumprir a sua misséo
institucional: produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, através
do ensino, da pesquisa e da extensao, indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o
desenvolvimento social e econdmico do Pais e do estado da Bahia, além de promover a formacao
de profissionais qualificados para 0 mundo do trabalho, capazes de atuar na construcao da justica
social e da democracia.

O presente processo entdo visa atender a requalificacdo e recuperacdo de espacos para
desenvolvimento de atividades administrativas e académicas de ensino de graduaco,
posgraduacdo e pesquisa com a obra de reforma e ampliacdo para adequacdes de acessibilidade
no Instituto de Psicologia — IPS| e Faculadade de Filosofia e Ciencia Humanas e outras
necessidades relacionadas ao funcionamento da Unidades com a implantacéo e recuperacio de
infraestrutura das unidades...

As especificacdes técnicas, bem como os quantitativos do objeto encontram-se em documento
especificos.
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2.4. Trata-se de obra a ser executada por preco unitario visto que foi todo mensurado em suas diversas
etapas, por meio de suas quantidades, sendo seu valor total a resultante da multiplicacdo do preco
unitario por essas quantidades.

2.5. A forma de adjudicacio sera menor preco.

JUSTIFICATIVA PELA CONTRATAGAO E ADOGAO DO RDC

3.1. No que concerne & adocdo do RDC a Medida Provisdria n® 961, de 2020 que faz alteracio
das regras de licitacdes e contratos e ampliacdo do RDC durante o estado de calamidade publica autoriza
pagamentos antecipados nas licitacdes e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitacdo e amplia
0 uso do Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas - RDC durante o estado de calamidade publica
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de marco de 2020.

3.2. Sendo assim a adocdo da RDC se da com vista a ampliar A AGILIDADE E SEGURANCA
dos executores e participantaes DO PROCESSO BEM COMO garantir a eficiéncia da futura contratacéo,
a competitividade entre as licitantes, assegurar o tratamento isondmico, a busca de maior simplificacdo,
celeridade, transparéncia e economicidade nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos,
proporcionando a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica. A adocao do presente
RDC tem arrimo no Art. 1.°, §3°, da Lei n°. 12.462/2011. O modo de Disputa serd: FECHADO (arts. 16
17, inciso |, da Lei n° 12.462/2011, combinado com os arts. 8°, inciso Ill, 15 e 18 a 21, do Decreto n°
7.581/2011). O regime sera o de empreitada por preco unitario e o critério de Julgamento de MENOR
PRECO (art. 18, inciso |, da Lei n® 12.462/2011).

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

4.1. A empresa especializada na prestacdo de servicos engenharia sera responsavel pela execucdo das
reformas de adequacdo de acessibilidade do prédios do IPSI e Areas comuns da FFCH com base
em projetos fornecidos pela CPPO-SUMAI.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade RDC.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugao indireta é vedada.
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5.3. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacio abaixo discriminada:
Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Fonte: Tesouro e/ou Proprios

Gestdo/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Fonte: Emenda parlamentar xxx YYYY
Fonte: Emenda parlamentar xxx YYYY

6.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

7.1. A prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitacdo técnica para prestar os servicos
de adequacoes de acessibilidade com fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra, na
forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos na Planilha Orcamentaria.

7.2. O servigo a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicagao exclusiva de méo de obra.
7.3. Na execucdo dos servigos devera ser considerado os seguintes critérios:

Apresentacdo de projeto para implantagdo de canteiro de obras organizado, com critérios mais
sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de agua, o
reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos sélidos produzidos e a separagdo dos ndo
reutilizaveis para descarte, sempre que possivel.

Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras 0 PGRCC, conforme modelo fornecido.

7.4. Obedecer aos critérios e praticas para promogio do desenvolvimento nacional sustentavel,
de acordo com o Decreto n°® 7.746/2010, em especial:

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;
(b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do drgao ambiental competente.
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Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso |l, da
Lein®6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislag&o correlata;
Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissao de tal
licenca obrigatdria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagao ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolucdo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° € 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste termo/Termo de
Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil assinado pelo
responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construgéo
civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos originarios da
contratagéo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n3o licenciadas;

Para fins de Fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
(Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, € legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissé@o de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associag&o Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes;

8. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de reqularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estio previstos no edital.

8.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

8.3.1.

8.3.1.1.

8.3.2.

Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da
regido a que estiverem vinculados.

No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA
do Estado da Bahia, deverfo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

Comprovacdo de reqularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
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no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is)
técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

A comprovacdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos termos da
Resolucdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados, conforme
Resolucdo n° 1.010, de 2005, do CONFEA:

8.3.2.1.1.  Engenheiro Civil/ Arquiteto

8.3.2.2.

8.3.3.

8.34.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.
8.3.7.1.

8.3.7.2.

O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera pertencer ao quadro
permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Termo de Referéncia, 0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto
social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com
declaracdo de compromisso de vinculacdo futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.
Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, 0 responsavel técnico ndo tenha ainda uma relacéo
formal com a empresa, deverd registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar um contrato da
prestacdo de servico, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

O responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera pela mesma sera o Engenheiro Civil,
apresentado no certame licitatorio. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na obra,
compativel com carga horaria da planilha orcamentaria.

No decorrer da execucdo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser substituido, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde gue a substituicdo seja aprovada pelo Contratante.

Quanto a capacitacéo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome
do contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto: NAO HAVERA EXIGENCIA DE CAT.

Apresentacgéo das seguintes Declaragoes:

Declaracdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaracéo formal de que dispora, por ocasido
da futura contratagao, de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para
a execugao contratual, e realizagdo do objeto desta licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um
dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pela execugédo dos servigos.

Declaragdo de conhecimento das condigoes e grau de dificuldade do objeto da licitagao:
declaracdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para
esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informagdes
relativas a sua execugéo. Razao pela qual, a alegagdo de seu desconhecimento ndo sera admitida
como justificativa para que a Contratada se exima das obrigagfes assumidas em decorréncia desta
Concorréncia.
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8.3.7.21. A Declaragdo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do objeto a ser contrato
devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar ciente das condicdes
atuais da edificagdo e do terreno onde sera realizada a obra.
8.3.8. E vedada a participacdo de cooperativas
8.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:
8.4.1.  Valor global: XXXXXXXXXX
8.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de pre¢os anexa ao Edital
8.5. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao,
salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

8.6. Caso o Regime de Execucao seja o0 de empreitada por prego unitério, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas nao podem exceder os custos unitarios estabelecidos no
orcamento estimado pela administragao publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos
oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra.

9. VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, nos sequintes horarios: sequnda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)98643-3087 (71)3283-5813 ou pelos e-
mails: cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br .

9.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Termo de Referéncia,
estendendo-se até o segundo dia Util anterior & data prevista para a abertura da sess&o publica.

9.2.1. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagao para a realizagao da vistoria.

9.22. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a vistoria e
sua habilitagio técnica, caso este néo seja o representante legal.

9.3. De acordo com o Acérddo n° 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se em
consonancia com art. 30, lll, da Lei n° 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conheca as
condigdes locais onde serdo cumpridas as obrigagdes, objeto da licitagéo, de forma a identificar, em
tempo de se manifestar antes da abertura da licitagdo, de eventual necessidade de adaptagdes que
se fizerem necessarias para a prestagao dos servigos”.

9.4. A realizagdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagdo em conhecer
detalhadamente os servigos que deverdo ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade
do mesmo.
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9.5. Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local,
das condigdes, restricdes e dos quantitativos dos servicos, sendo facultada aos Licitantes a
realizacdo de algumas medigdes in loco.

9.6. Ao nédo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9.7. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para cumprimento das obrigagoes objeto da licitagéo.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
10.1.A execucdo do objeto sequira a sequinte dindmica:

10.1.1. A execucdo do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo, cujas etapas
observardo o cronograma fisico financeiro.

10.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apresentacéo de novo
cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que ndo ultrapasse 0s prazos
contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que podera aceitar ou ndo. No caso de
nao aceitacdo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitatério

10.1.3. Né&o serdo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

10.2.Durante a execucdo dos servicos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da
Administragao que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o seu perfeito cumprimento.

10.3.A verificagdo da conformidade da prestagdo do servigo sera realizada com base nos projetos
executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

10.4.Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara comunicagao escrita
informando o fato a fiscalizagao, a qual competira a verificagdo dos servicos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
11.1.A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de
forma a garantir a conclus&o das obras e servigos;
11.2.Fica definido como gestor do contrato, 0 superintendente de meio ambiente e infraestrutura da
UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMAI:

11.2.1. Fiscal (is) Administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagéo dos aspectos
administrativos e controle do contrato

11.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliard o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da execugéo e
cumprimento do objeto contratado;

11.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento do projeto
executivo € no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a execugdo do objeto
contratado.

11.3.A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre esta informada
do andamento dos servigos e das recomendagdes dada para execugéo dos trabalhos.

RDC-2-2020 -PROJETO BASICO ACE FFCH E IPSI Processo 23066.022142/2020-11



12.

13.

14.
15

16.

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGCAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

11.4.Serdo mantidas Reunies Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, para o
encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servicos.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

12.1.Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias aos
servigos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua substituigdo quando necessario

PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO OBJETO

13.1. . A vigéncia do contrato € de até um ano, respeitando-se a dindmica de entrega do obrjeto
definida no edital, a qual pode levar & necessidade de prorrogacdo do pacto original

13.2. O prazo execucdo da obra de reforma é de 120 ( cento e vinte ) dias, conforme etapas definidas
no cronograma-fisico.

13.3. A vigéncia do contrato € de 300 (trezentos dias ) dias, respeitando-se a dindmica de execucio
definida no Edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

O preco total estimado da licitacdo é de R$ R$230.398,32 ( duzentos e trinta mil trezentos e noventa e
oito reias e trinta dois centavos ).

15.1. ACESSIBILIDADE IPSI - R$ 131.712,20 ( cento e trinta e um mil setencentos e doze reais e
vinte centavos ) para o IPSI.

15.2. ACESSIBILIDADE FFCHI - R$ 99.306,22 ( noventa e nove mil trezentos e seis reais e vinte
e dois centavos ).

ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

16.1.E de total responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliagdo de todos os itens dos servigos
listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagéo do prego da obra
apresentada pelo Orgao licitante.

16.2.E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orcamentaria em relagéo a listagem de
servico e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo
apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do
certame.

16.3.Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao prego apresentado de um ou alguns
itens do orgcamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo
legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composi¢éo de
formag&o do prego dos itens questionados.
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16.4.Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relacdo aos
quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de preco, quando da vistoria ou com base nos
projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente
a Comissao de licitagéo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes
da data de abertura do certame, contendo a meméria de calculo do levantamento do(s) item(ns)
questionado(s). Sob pena de ter que arcar com os custos relacionados a execugao dos servigos, no
caso de se lograr vencedor.

16.5.Em caso de itens de servicos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios para a
continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composicao com base no SINAPI ou no
minimo de trés cotagdes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no
qual a obra sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel alteracao.

16.6.Nao seréo considerados apds a abertura do certame questionamentos de pregos inexequiveis ou
de quantitativos errados na planilha orgamentaria apresentada pelo 6rg&o.

16.7.Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orcado, superiores aqueles
apresentados pelo 6rgdo, correspondentes a mediana apresentados no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgo Civil - SINAPI.

16.8.A planilha apresentada pelo 6rgéo tem como base o SINAPI sem desoneragao, as empresas que
se apresentarem como desoneradas nao poderao ter seus pregos superiores ao SINAPI com
desoneragao.

16.9.0 Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da contratagdo, devera ter
computado nos seus precos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos,
impostos, contribuigbes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugéo
dos servigos, tudo de acordo com o Acdrddo 325/2007 e Acordao 2.369/2011 do TCU.

16.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comiss&o de licitagdo através dos e-mails
marpin@ufba.br, cppo.sumai@ufba.br, josemendonca@ufba.br, com cépia para ngl@ufba.br,
16.11. Apbs a adjudicagéo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagéo

ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da proposta do licitante
vencedor do certame.

16.12. N&o sera admitida reivindicagdo de alteragio dos pregos sob alegacdes tais como: perdas
néo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos
incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

17. CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES

17.1.Para célculo da composigdo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual de
Orientagdes para a Elaboracgao de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.
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(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
(1-1)

1x100

BDI =

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracio central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneracio bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB ¢ ISS).

17.2.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco, Envelope 2,
a_memoria de calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo,
contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para
a sua composicédo do BDI.

17.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memérias de célculo com os valores das taxas, pois a ndo
apresentacdo das referidas memorias do célculo do BDI implicara na desclassificacdo sumaria do
proponente. E necessario a utilizacdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orcamento
da UFBA.

17.3.1. Consta no Anexo 03, na planilha orcamentaria, as planilhas de calculo dos BDI's (servicos e
equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas para a
formacdo dos seus BDI’s.

17.4.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do apresentado pela UFBA
desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela UFBA, o
valor total de todos os servicos néo podera ser superior ao valor estimado pelo orcamento no ltem
- custo estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

17.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composigao do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas
empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

17.6.Caso haja isengéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isencéo.

17.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislag&o tributaria;

17.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagéo tributaria do(s) municipio(s) onde seréo

prestados os servigos previstos da obra.
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS

MEMORIA DE CALCULO DO BDI

(OBRAS:

REVISAO:

ICLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

DATA:

MEMORIADE CALCULO DO

BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA

FAIXAS DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
O ACORDAO N. 2622/2013 DOTCU

TEM DISCRIMINAGAO PERC. (%) - - -
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
Al Seguro e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1.27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,5%% 1,23% 1,3%%
AL Administracdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do GrupoA = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 LUCRO 0,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do GrupoB = 0,00%
3.00 [Impostos CALCULO DOISS
C-1_ |PIS/PASEP 0,00% ALiQUOTA %DEMAODE| ALlQUOTA
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
C-3 [iss 0,00% [ 5,00% | 5000% | 250%
c-4 CPRB (Contribuicdo P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= o =
Jotal do Grupo € . VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Fomula Para Calculo doB.D.I DE EDIFICIOS DE ACORDO COMO
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2) (1+A3) (1+B1))(1-C)-1 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
= & - 20,34% 22, 12% 25,00%
Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0,00% - - -

17.9.A ndo apresentacdo da planilha acima e/ou a ndo utilizacdo da férmula apresentada para o referido

Planilha Protegida exceto os itens em azul

calculo do BDI implicard na desclassificacdo automatica do Licitante.

17.10.

Envelope 2, a planilha de Composicdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente

O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco,

preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que

possa retratar fielmente seus encargos.

RDC-2-2020 -PROJETO BASICO ACE FFCH E IPSI Processo 23066.022142/2020-11



MINISTERIO DA EDUCAGCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGCAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] ] COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % %
GRUPOA
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
Ad INCRA
A5 SEBRAE
AB SALARIO EDUCACAO
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
AS FGTS
AQ SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXUO-ENFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS LICENCA PATERNIDADE
B& FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO
C3 FERIAS INDENIZADAS
Cc4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA
C5 INDENIZACAO ADICIONAL
(o4 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA‘-. DE GRUPO A SOBBE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
D2 |FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
17.11. .A ndo apresentacéo das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagéo
automatica do Licitante.
17.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco, Envelope 2,

planilha com todas as composicoes de pre¢os analiticas de cada servigo listado na planilha
de orcamento que efetivou o preco final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com o
modelo abaixo ou planilha equivalente.

17.13. A ndo apresentacao das planilhas de Composicido Analitica de servicos implicara na
desclassificacdo automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORGAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Pre¢o Unitario Valor Total
Valor da mdo-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor
TotaldeB =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=Totalde A + Totalde B+ Totalde C =

E.BDI %
E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E =
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

17.14. Também devera ser considerada, na composicao de precos de cada Licitante, a necessidade
de que a obra ndo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental gue os
Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servicos em finais de semana —
devendo ser evitada a utilizacdo de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

17.15. Durante 0 processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido,
cabera a Comiss&o, a decisdo de novo prazo ou inabilitacdo/desclassificacao.

ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

18.1.0s Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a
documentacao referente a presente licitagéo, dirimindo, oportunamente, junto a Administragdo todas
as davidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a nao incorrerem em omissées
que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos
propostos, uma vez que apds a assinatura do contrato e emitida a ordem de servigo ndo seréo
permitidas alteragdes no escopo contratado.

18.2. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e projetos ora fornecidos
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néo poderdo, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para o Contratado cobrar servigos extras
elou alterar a composicdo de seus pregos.

18.3.. Quando da convocag&o para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar
0 layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagéo da Fiscalizagéo, para que
possa ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

18.4.Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e ndo incluidos nos desenhos
de execugdo dos projetos, ou vice versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem em
ambos, sendo a sua execugao obrigatdria e de responsabilidade do Contratado.

18.5.Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevaleceréo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

18.6.Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orcamentaria, prevalecera a planilha.

18.7.Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizagéo expressa da Fiscalizagao.

18.8.Todas as modificagbes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos servigos, deverdo ser
encaminhados para analise e autoriza¢do expressa da Fiscalizagéo.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

19.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais € os termos de sua proposta;

19.2.Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

19.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

19.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

19.5.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

19.6.N&o praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

19.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos

prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

19.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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19.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagéo

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéo a fungéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

19.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

19.8.Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

19.9. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

19.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apos
0 recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

19.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao, quando esta constar em
planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

19.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

19.11.2. comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

19.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

19.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

19.11.5. a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito

20.

assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

19.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1.Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar equipamentos de seguranga individuais, os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Termo de Referéncia e em sua proposta;

20.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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20.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

20.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

20.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem executados,
de conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

20.6.Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6rgdo contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

20.7.Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CREF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

20.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

20.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

20.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

20.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

20.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra.
20.13. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

20.14. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.
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20.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

20.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
20.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

20.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagédo e qualificacdo exigidas na licitagéo;
20.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

20.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
20.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
0 atendimento ao objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1°do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

20.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administracao;

20.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017:

20.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

20.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis;

20.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servigos;

20.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

20.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI's;

20.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo o drgao para a execugao do servigo;
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20.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgéo;
20.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

20.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os
compromissos assumidos;

20.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Administragao;

20.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo existentes;

20.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977
e 12.378/2010;

20.34. Obter junto & Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

20.35. Providenciar o Diario de Obra e o0 mantera na obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicbes meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagdo da obra em relagdo ao cronograma previsto.

20.36. O Diério de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

20.36.1. Nao sera admitido diarios de obras digitais;

20.37. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera
dada ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apos efetuar, no mesmo, as anotacoes
mencionadas no caput da presente condicdo, destacara a segunda via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12
via no proprio Diario que devera ser entregue, mensalmente, ao Nicleo de Obras da Coordenagio
de Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAL.

20.38. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado junto com a medicdo, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.

20.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacéo, defeitos
ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto a obra.

20.40. Quando for o caso Rrealizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente
aprovados pela Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias
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ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

20.40.1. Proceder a execugdo de ensaios normativos para a avaliagdo do concreto no estado fresco e
endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a qualidade do
concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnolégico do concreto, s6 seréo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que 0 concreto chega a obra (para cada
caminhao). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnoldgico.

20.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s niveis de
resisténcia especificados € preciso retirar amostras de corpo de prova para testes regidos pela ABNT
NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a retirada de 06 (seis) corpos de provas de 15x30,
por caminhao de concreto entregue na obra;

20.40.1.2. Proceder a determinagdo da consisténcia do concreto, através do ensaio de abatimento do
concreto, conhecido como slump test.
20.41. Quando for o caso ,providenciar, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto

(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rgéos federais,
estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos para obtengéo de licengas e
regularizagéo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

20.42. Cumprir 0 Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar
da regido mais proxima;

20.43. Aceitar que a Administracdo Publica nédo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

20.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo n&o recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

20.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
20.46. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das

obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

20.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a retengé@o do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ac inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo
havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
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contratante efetue o0 pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato;

20.48. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto,
do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

20.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

20.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

20.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB
n° 1845, de 22 de novembro de 2018

20.52. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugéo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo
a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior
execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensédo das informagdes prestadas,
bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

20.52.1. A elaboracédo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

20.53. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participacéo
na licitago ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacao de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegagdes
de falhas ou omissbes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

20.54. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, quando se tratar
da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

20.55. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hiptese de extingéo
da subcontratagéo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total,
notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescis@o, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.
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20.56. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
20.57. Manter na obra 0 engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagao de 40 horas semanais

(salvo indicagdo diferente na planilha orgamentaria) presente no canteiro de obras, para o devido
suporte e supervisdo das atividades.

20.58. A Contratada deverd manter, durante a execucdo da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagao
de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico
devera representa-lo sempre que for necessario.

20.59. Executar os servigos conforme as especificagbes do Projeto executivo/or¢gamento, com os
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
20.60. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados

a Contratada pela agdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

20.61. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagao,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

20.62. Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
Servicos;

20.63. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, exceto nas condigdes autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de Referéncia ou
na minuta de contrato;

20.64. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.
20.65. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,

bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagoes
inerentes a execugado dos servigos ora contratados.

20.66. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
20.67. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

20.68. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos fora das suas
especificagdes;

20.69. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o énus decorrente.

20.70. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;
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20.71. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, 0 mapa de concretagem para que este aprove
0 planejamento e acompanhe a execugéo dos servigos;
20.71.1. Toda concretagem s sera liberada apds a verificacdo das formas e ferragens, quando sera dada a
autorizagéo pelo fiscal no diario da obra.

20.72. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
20.73. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se 0

condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m®* O nao
cumprimento ensejara adverténcia, notificagdo e multas.

20.74. E de responsabilidade da contratada a manutengdo do tapume durante a vigéncia do
contrato.

21. DA SUBCONTRATAGAO
21.1.E vedada a subcontratagao total do objeto do contrato, bem como a sub-rogagéo completa ou da
parcela principal da obrigagao.

21.1.1. No caso de subcontratagdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:

21.1.1.1.até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes;

21.1.1.2.dependera de autorizagao prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada
cumpre 0s requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao dos servigos, bem como
verificar os demais requisitos de habilitagédo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade
fiscal e trabalhista.

21.1.1.3.A contratada devera entregar por escrito a relagdo de servigos que serdo subcontratados, bem como
as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo de no maximo 15 (quinze) dias de
antecedéncia da execucdo dos servigos, para que a Administragdo proceda a devida avaliagéo da
documentagéo e conceda a autoriza¢do ou rejei¢ao;

21.1.1.4.. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

21.1.1.5.Justificativa para a subcontratagdo: a subcontratacdo € autorizada devido a existirem muitos
servigos que ndo fazem parte da atividade fim da contratada e terdo que ser terceirizados.

21.1.2. Alicitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 10% e maximo de 20% , atendidas
as disposigdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

21.1.2.1.as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas dever&o ser indicadas
e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagéo das propostas, com a descrigdo dos bens
e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

21.1.2.2.no momento da habilitagcao e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentacao de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de
2015;
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21.1.3. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacado de servigos acessorios.

21.1.4. Osempenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

21.1.5. Caso haja necessidade de comprovagao de habilitagéo técnica em determinados servigos, para o
processo licitatorio, estes ndo poderdo ser objeto de subcontratagéo.

21.1.6. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias,
na hipétese de extin¢do da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara
responsavel pela execugédo da parcela originalmente subcontratada;

21.1.7. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagédo

21.1.8. A exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

21.1.8.1.microempresa ou empresa de pequeno porte;

21.1.8.2.consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; e

21.1.8.3.consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

22. ALTERAGAO SUBJETIVA

22.1.N&o havera rescisdo contratual em razdo de fus&o, ciséo ou incorporagéo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condigbes de habilitagdo previamente
atestadas

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

23.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

23.2.As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestédo do Contrato
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23.3.A fiscalizaco dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia
de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras
(CPPO/SUMAI).

23.4.A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos
Contratos de Terceirizagao, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragdes
da Instrugdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informagao do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao, no que couber, sem prejuizo
de outras medidas que o 6rgdo julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do
local.

23.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugao da obra.

23.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item n&do excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior €, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.6.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1°e 2°do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

23.7.0s representantes da Fiscalizagdo reportar-se-d0 diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.
23.8.0s representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma teréo livre acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitacdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.
23.9.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execug&o dos servigos sempre que:
23.9.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;
23.9.2. For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e
de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Termo de Referéncia.
23.9.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizag&o, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entéo autorizara a citada suspenséo,

€,
23.9.4. AFiscalizagéo assim o determinar ou autorizar formalmente.
23.10. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequag&o contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei
n°. 8.666, de 1993.

23.11. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execucao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia € na proposta da
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Contratada, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
23.11.1. Os materiais, antes da sua aplicagéo, deverdo ser submetidos a aprovacgdo dos fiscais técnicos
designados pela Administrag&o.

23.12. O Fiscal Técnico designado pela Administracdo anotara diariamente em registro proprio
(livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais € comunicando
a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei
n°. 8.666, de 1993.

23.13. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes & conclus&o de cada um dos itens
dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de
pagamento.

23.14. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, 0 qual sera cobrada a
sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentaria. A sua auséncia
caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificagdo e multa, além do devido desconto nas
medicdes mensais.

23.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagéo, deverdo ser
solicitadas a Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para
a adog@o das medidas convenientes.

23.16. A Fiscalizagdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e com 0
contrato.

23.17. As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

23.18. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao
de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacéo vigente, podendo
culminar em rescis&o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

23.19. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a Contratada
a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

23.20. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugéo do
objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

23.21. Em hipbtese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

23.22. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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23.23. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada
de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

23.24. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagao dos servigos.

23.25. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

23.25.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios
das obrigagOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢ao da obra, em
especial, quanto:

23.25.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

23.251.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

23.25.1.3. A concess&o do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-satde, quando for devido;

23.25.14. Aos depésitos do FGTS; e

23.25.1.5. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até

a data da extingéo do contrato.

23.25.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicbes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratagdo, o que néo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relacdo a um mesmo empregado;

23.25.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

23.25.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

24. ORGAO FISCALIZADOR

24.1.Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da Bahia,
através do Nucleo de Obras da Coordenacio de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAL,
telefone (71) 3283-5820.

25. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES
E PAGAMENTO

25.1.Medigoes:

25.1.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo pela
CPPO/SUMAI - Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de Meio
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Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentaria.

Unidade

Critério Geral de Medigao

un

Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadalinstalada até o momento
do fechamento da medigé&o.

Os senvigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medigéo, descontando-se os vaos, conforme o caso.

Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
fechamento da medig&o, descontando-se os vdos, conforme o caso.

Os senvigcos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medigéo.

Kg

Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
efetuar a medicao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

pt

Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em
funcionamento, até 0 momento do fechamento da medigao.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Cilvb

Os senigos somente serdo considerados para fins de medig&o apos totalmente concluidos, entregues,
conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

25.2.No caso da execugdo dos servigos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-a
efetivamente executados, somente com a apresentagdo dos Relatérios de Controle Tecnologicos
que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua

€Xecugao.

25.3.Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio para
esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetuais.

25.4.A planilha de medic&o deve conter em anexo toda a memaria de calculo dos quantitativos de cada
item de todos os servigos realizados;

25.5.Néo sera aceito medigdes com itens de servi¢os em percentuais ou em verbas;

25.6.As medicdes passam a ser mensais € fechadas no ultimo dia dtil do més, englobando todos os
servigos executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a Contratada

devera;

25.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medi¢éo que devera ser encaminhada ao Fiscal Técnico, para a
sua avaliagdo e aprovacao, até o dia 25 de cada més;

25.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagéo da
previa da medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigacéo de utilizagéo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.
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25.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in loco
para conferéncia da prévia da medicéo, para a aprovagao ou, se for o caso, ajustes necessarios antes
da autorizagdo da emisséo do boletim de medigéo;

25.7.2. Apos a autorizagéo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar entrada do respectivo boletim da medicéo
em uma via impressa € uma via digital (com os arquivos nas extensdes doc e xIs) no protocolo da
SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAL.
Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde esse prazo podera ser
ajustado.

25.7.2.1.A apresentacéo da medicéo (ja aprovada pelo fiscal) ap6s 5° dia util do més subsequente implicara
na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a
Nota Fiscal emitida.

25.7.3. A Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada da
planilha de medigao de servigos e de memoéria de calculo detalhada;

25.8.A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo:

25.8.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha
e memoria de célculo detalhada.

25.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

25.9.A Contratada também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando
for o caso.

25.10. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da
obra.

2511, A Parte Técnica do boletim de medigéo é composta de:

25.11.1. Oficio de encaminhamento da medigao;

25.11.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medigéo se refere;

25.11.3. Planilha do Boletim de Medi¢éo contendo todos os servigos contratados e quais estdo sendo pagos
com o respectivo periodo de sua realizacio e a memaria de célculo detalhada;

25.11.4. A Fiscalizacdo encaminhara os modelos de boletim de medigao e de memoria de calculo a ser adotado
e que deverao ser utilizados. N&o sera aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

25.11.5. A apresentagdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no periodo;

25.11.6. Se a Contratada vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relagéo a previséo original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medico prévia correspondente, ficando a cargo
da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que nao fique constatado
atraso na execucao dos servigos entendidos como criticos;

25.11.7. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam
os itens medidos;

RDC-2-2020 -PROJETO BASICO ACE FFCH E IPSI Processo 23066.022142/2020-11



DT
[UTE SPIRITUS
\'\\ng »T»“”'W\

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGCAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

25.11.8. A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e que deverdo ser
utilizados. N&o sera aceito fora do modelo encaminhado.
25.11.9. Relatério de controle tecnolégico de concreto, quando houver concretagem.

25.11.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

25.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na obra,
carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

25.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servigos
especializados com o endereco da obra em vigor;

25.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos _servicos, materiais _elou _equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacdes técnicas fornecidas pelos fabricantes,
de forma que a fiscalizacdo possa comprovar que esses servicos, materiais e equipamentos atendem
as especificacdes de projeto/planilha.

25.11.14. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medigéo apresentada;

25.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a obra
geradora do residuo e seu enderego;

25.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugdo contratual, quando for o caso;

25.11.17. Relatorio mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

25.11.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;

25.12. A Parte Trabalhista do boletim de medig&o é composta de:
25.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, cdpia do SEFIP do

més anterior ao més da medicdo os comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias
(INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, rescisao trabalhista com os devidos
pagamentos e homologacoes.

25.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucéo dos
servicos do més anterior a medigéo;
25.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia,

Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragéo local da obra, com as
respectivas frequéncias do més;
25.13. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
25.14. Pagamento:

25.14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
do boletim de medicdo, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais documentos
comprobatdrios do cumprimento das obrigacdes da Contratada, desde que estes ndo apresentem
nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos entreques.

25.14.2. O pagamento da ultima fatura (medicao final da obra) esta condicionado ao recebimento definitivo da
obra emitido por comiss&o a ser designada pelo Gestor do Contrato.

25.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
reqularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

25.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugcdo Normativa n® 3, de 26 de
abril de 2018.

25.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

25.17.1. O prazo de validade;

25.17.2. A data da emissédo;

25.17.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

25.17.4. O periodo de prestacao dos servigos;

25.17.5. O valor a pagar; e

25.17.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

25.17.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, néo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

25.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

25.18.1. Nao produziu os resultados acordados;

25.18.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

25.18.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

25.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
25.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutengao das condi¢des de habilitagao exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo o resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

25.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

25.22. Previamente a emiss&o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporéaria de participagdo em
licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

25.23. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a

RDC-2-2020 -PROJETO BASICO ACE FFCH E IPSI Processo 23066.022142/2020-11



MINISTERIO DA EDUCAGCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGCAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

25.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

25.25. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

25.26. Sera rescindido o contrato em execugéo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

25.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
25.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que

tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

25.29. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situag&o seja regularizada.

25.30. Na hip6tese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos
objeto do contrato.

25.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo n&o recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

25.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagcao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) I= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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25.33. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo
das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

25.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagao e multa prevista;
25.35. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Termo de Referéncia.

25.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.

25.37. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante dep6sito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislagéo vigente.

25.38. A administracdo local serd medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos
executados;
25.39. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela

Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
25.40. Reajuste

25.40.1. Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo
das propostas.

25.40.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderéo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

25.40.3. Os indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getllio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

25.40.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

25.40.5. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar meméria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

25.40.6. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

25.40.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislagao entao
em vigor.

25.40.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

25.40.9. O reajuste seré realizado por aditamentos ao contrato.
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26. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

26.1. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

26.1.1.

26.1.2.

26.1.3.

26.1.4.

26.1.5.

26.1.6.

26.1.7.

26.1.8.

26.1.9.

26.1.10.

26.1.11.

26.1.12.

26.1.13.

26.1.14.

26.1.15.

Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera @ Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagéo da Contratante.

A Contratante realizara inspe¢éo minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizagdo
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de
verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
que se fizerem necessarios;

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagdes de
funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificacéo;

A aprovagdo da medigao previa apresentada pela Contratada ndo a exime das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagdo escrita da Contratada, o
fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisério) em consonancia
com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

O relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando
as eventuais pendéncias verificadas

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

Na hipétese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior néo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo, desde que o retardamento n&o se opere por culpa da Contratada.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

Designar comissdo composta de 03 servidores que:

Devera realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquida¢do e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa) dias
apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apés a verificagao da
qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a consequente aceitagéo
mediante termo circunstanciado.
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26.1.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade da Contratada,
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicoes legais em vigor (Lei n°® 10.406,
de 2002).

26.1.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades previstas.

27. GARANTIA DA EXECUGAO

27.1.0 adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666,
de 1993, com validade durante a execugado do contrato e por 90 (noventa) dias apos o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

27.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianga bancaria.

27.3.A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

27.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

27.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

27.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

27.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

27.6.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

27.6.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

27.6.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

27.7.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

27.8.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corregdo monetaria.

27.9.Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo
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Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

27.10. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

27.11. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parémetros utilizados quando da
contratagao.

27.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de .20 (.vinte)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

27.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

27.14. Sera considerada extinta a garantia:

27.14.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

27.14.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragédo ndo

28.

29.

comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagéo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

27.15. O garantidor néo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
27.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista

neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.
MEDIDAS ACAUTELADORAS

28.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a prévia
manifestagéo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo
0 pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagao

DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

29.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:

29.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da contratacao;
29.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

29.1.3. Falhar ou fraudar na execucgdo do contrato;

29.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

29.1.5. Cometer fraude fiscal.

29.2.Pelainexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a Contratada
as seguintes sangdes:
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29.2.1.

29.2.2.

29.2.3.

29.2.4.

29.2.5.
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29.2.7.
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29.2.9.
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Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para
0 servico contratado;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a nédo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugdo do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do cronograma), por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigacdo assumida.
Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucao total da obrigacao assumida;

Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medi¢do mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;

Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagéo
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagéo), observado o0 méaximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo Contratante a promover
a rescisdo do contrato;

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre si;
Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagao perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;

29.3.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

29.4.Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas1 e

2:
Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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29.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

29.5.1. Tenham sofrido condenacg&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;

29.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
29.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos

praticados.

29.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a Administragéo
Publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigagéo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

29.7.A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

29.8.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

29.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

29.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou recolhidos
em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 0 caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

29.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

29.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

29.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

30. . RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 21 de abril de 2020

Arq. Eduardo Pugliese
Matricula SIAPE n°® 02823946
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CAU A21359-4
31. RESPONSAVEL PELA REVISAO DO TERMO DE REFERENCIA

Arq. Marcia Pinheiro
Matricula SIAPE n° 02823946
CAU A21359-4

Salvador, 02 de agosto de 2020
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