
Obra: Data:

Área (m2):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 4

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)
1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 17.781,78                   2,38% 4.445,71                   22.227,49                                             80,0% 17.782,00               20,0% 4.445,50                 -                          -                           
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                           -                                                        -                         -                         -                          -                           
3 EXAUSTÃO 80.285,31                   10,75% 20.072,53                 100.357,84                                           -                         -                         50,0% 50.178,92                50,0% 50.178,92                 
4 COBERTURA 70.345,05                   9,41% 17.587,32                 87.932,37                                             -                         100,0% 87.932,37               -                          -                           
5 REVESTIMENTOS 13.280,00                   1,78% 3.320,20                   16.600,20                                             -                         100,0% 16.600,20               -                          -                           
6 FORROS E TETOS 21.810,74                   2,92% 5.453,01                   27.263,76                                             -                         -                         100,0% 27.263,76                -                           
7 PAVIMENTAÇÃO 12.363,46                   1,65% 3.091,05                   15.454,51                                             -                         -                         -                          100,0% 15.454,51                 
8 PINTURA 14.534,17                   1,95% 3.633,76                   18.167,93                                             -                         -                         -                          100,0% 18.167,93                 
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 24.424,06                   3,27% 6.106,38                   30.530,44                                             -                         50,0% 15.265,22               50,0% 15.265,22                -                           

10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 2.506,00                     0,34% 626,54                      3.132,54                                               -                         -                         -                          100,0% 3.132,54                   
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 87.286,89                   11,68% 21.823,03                 109.109,92                                           -                         50,0% 54.554,96               50,0% 54.554,96                -                           
12 INSTALAÇÕES DE GÁS 57.348,07                   7,68% 14.337,88                 71.685,95                                             -                         -                         100,0% 71.685,95                -                           
13 CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV 21.112,98                   2,83% 5.278,56                   26.391,54                                             -                         50,0% 13.195,77                50,0% 13.195,77                 
14 ESQUADRIAS 17.338,15                   2,32% 4.334,80                   21.672,95                                             50,0% 10.836,47               50,0% 10.836,47                -                           
15 CLIMATIZAÇÃO 17.857,08                   2,39% 4.464,54                   22.321,61                                             -                         -                         -                          100,0% 22.321,61                 

16 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.629,53                   3,70% 6.907,80                   34.537,33                                             -                         -                         -                          100,0% 34.537,33                 
17 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 24.643,86                   3,30% 6.161,34                   30.805,20                                             -                         -                         -                          100,0% 30.805,20                 
18 EQUIPAMENTOS 79.900,00                   10% 12.784,08                 92.684,08                                             -                         -                         -                          100,0% 92.684,08                 

SUBTOTAL   I   (SERVIÇOS) 590.447,13                 78,25% 140.428,53               730.875,66                                           2,43% 17.782,00               25,95% 189.634,72             33,25% 242.981,05              38,38% 280.477,89               

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 162.471,96                 21,75% 40.620,43                 203.092,39                                           2,43% 4.941,18                 25,95% 52.694,83               33,25% 67.518,46                38,38% 77.937,92                 

SUBTOTAL   II  (ADM LOCAL) 162.471,96                 21,75% 40.620,43                 203.092,39                                           2,43% 4.941,18                 7,21% 52.694,83               9,24% 67.518,46                10,66% 77.937,92                 

TOTAL GERAL 752.919,09                 100,00% 181.048,96               933.968,05                                           2,43% 22.723,18               25,95% 242.329,55             33,25% 310.499,52              38,38% 358.415,81               
TOTAL ACUMULADO 2,43% 22.723,18               28,38% 265.052,72             61,62% 575.552,24              100,00% 933.968,05               
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