PROCESSO N2 23066.040956/2022-07

MINISTERIO DA EDUCAGAOQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA =
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

COR/SUMAI
UFBA

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Processo: 23066.040956/2022-07
Modalidade: Pregéo eletronico
Tipo: Menor Preco
Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario
Numero: 47/2022

OBJETO: - Pregéo Eletrénico para contratacdo de empresa especializada em servi¢cos
de engenharia para execucdo da REFORMA DA FACULDADE DE COMUNICACAO -
FACOM PARA IMPLANTACAO DO LIARTES- LABORATORIO DE AUDIOVISUAL E
TELEVISAO, da Universidade Federal da Bahia, Ondina, Salvador, Bahia, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

CATSER:162-7 - Manutencao / Reforma Predial
Prazo de execucdo: 90 (noventa) dias consecutivos
Prazo Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 450.263,21 (Quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e
sessenta e trés reais e vinte e um centavos)

Data de abertura: 28/12/2022
Horéario: 09h (HORARIO DE BRASILIA)
Local: https://lwww.gov.br/compras/pt-br

DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servicos objeto
da presente licitagao;
Contratante UFBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servicos
objeto da presente licitagéo;
Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera
adjudicado o objeto deste certame;
Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a
guem este Ultimo devera se reportar.
Licitante - define a empresa participante do certame.
UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servicos objeto da
presente licitagdo;
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1. OBJETO

O objeto desta licitacdo é a servicos de engenharia para execucao da
REFORMA DA FACULDADE DE COMUNICACAO -FACOM PARA IMPLANTACAO
DO LIARTES- LABORATORIO DE AUDIOVISUAL E TELEVISAO, da Universidade
Federal da Bahia, Ondina, Salvador, Bahia, conforme condi¢bes, quantidades e
exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

CATSER | ITEM DESCRICAO DOS QUANTIDADE VALOR TOTAL
SERVICOS UNITARIO
1627 1 | Manutencao, 1,00 R$ 450.263,21 R$ 450.263,21

reforma predial.

Servico de
engenharia para
reforma REFORMA
DA FACULDADE DE
COMUNICACAO -
FACOM PARA
IMPLANTACAO DO
LIARTES-
LABORATORIO DE
AUDIOVISUAL E
TELEVISAO,
Ondina, Salvador-
Bahia. CATSER
1627

Natureza Despesa:

339037/04 | 339039/16 | 339036/22 | 449039/16 | 339092/39 | 449092/39 |
449092/01 | 449051/91 | 339092/37 | 449051/93 | 449051/92 | 449092/51

1.1. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.2. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados na
tabela acima.

1.3. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por
Preco Unitario

1.4. Integram ao presente Termo de Referéncia 0s seguintes anexos:
1.4.1. ANEXO Il — Pecas Gréficas.

PREGAO ELETRONICO 47/2022 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.040956/2022-07




MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA =
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

PROCESSO N2 23066.040956/2022-07

COR/SUMAI
UFBA

Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

1.4.2. ANEXO Ill — Orgamento e Cronograma.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

O servico a ser Servico de engenharia para REFORMA DA FACULDADE DE
COMUNICACAO -FACOM PARA IMPLANTACAO DO LIARTES-
LABORATORIO DE AUDIOVISUAL E TELEVISAO, Ondina, Salvador- Bahia
se faz necessario para garantir a preservacdo do bem publico e
desenvolvimento de atividades académicas.

. A obra do LIARTES tem por finalidade atender as demandas da Unidade e
dos cursos de Comunicacgao.

O LIARTES foi contemplado com recursos dos projetos provenientes do
Ministério de Ciéncia e Tecnologia/FINEP, provenientes do Convenio n°
01.14.0232.00/FAPEX 11.0234 - CT-INFRA 2010. Dessa forma a presente
licitacdo visa concretizar a utilizagdo desses recursos e cumprimento com o
referido convénio.

As especifica¢des técnicas, bem como os quantitativos do objeto encontram-
se em documento especificos de orgamento.

Trata-se de servico a ser executado por preco unitario visto que foi todo
mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo
seu valor total a resultante da multiplicacdo do preco unitario por essas
quantidades.

A forma de adjudicacéo sera menor preco.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos
Preliminares - ETP xx/2022, abrange a prestacdo do servico de REFORMA DA
FACULDADE DE COMUNICACAO -FACOM PARA IMPLANTACAO DO LIARTES-
LABORATORIO DE AUDIOVISUAL E TELEVISAO, com fornecimento de méo de

obra e todos os materiais e equipamentos necessarios para a perfeita execucéo

dos servicos nas areas internas e externas do imovel da Reitoria.

3.1.1. Montagem do canteiro de obras;

3.1.2. Corre¢do de pendéncias notificadas pela inspecdo da fiscalizacdo da

UFBA, quando houver;

3.1.3. Fornecimento e instalagdo dos novos equipamentos de ar-condicionado e

realizacdo dos testes devidos;
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Entrega da documentacao técnica para a fiscalizacao.

Materiais e equipamentos que serdo substituidos na reforma, tais como,
cabos, quadros, disjuntores, transformadores, torre de refrigeracdo, dutos,
valvulas entre outros, que pertencem a UFBA, deverdo ter seu destino
definido pela fiscalizagdo dos servicos. Todo material retirado da obra devera
ser transportado a um local a ser determinado pela fiscalizacao para posterior

descarte ou alienacao.

Em caso de equipamentos com registro no SIPAT (Sistema de Patrimdnio)
registrados e tombados, estes terdo seu destino final a alienacdo em processo
préprio a ser realizado pela CONTRATANTE.

Em caso de equipamentos sem registro no SIPAT (Sistema de Patrimbnio),

estes poderao ser simplesmente descartados como entulho de obra.

A contratada devera construir um abrigo provisério para a guarda desses

materiais e local do canteiro de obras.

Todos os servigos estdo discriminados no documento de orgamento com a
especificacdo de Servicos e Materiais.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1.

4.2.

4.3.

Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mao
de obra, a ser contratado mediante licitacdo, ha modalidade pregdo, em sua
forma eletrbnica.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja _execucédo indireta é
vedada.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1

A prestadora dos servigos deverd ter conhecimento e capacitagdo técnica
para prestar os servicos de engenharia com fornecimento de materiais,

4
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equipamentos e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos
e insumos diversos descritos na Planilha Orcamentaria.

5.2. O servico a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicacéo
exclusiva de méo de obra.

5.3. Na execucdo dos servi¢cos devera ser considerado os seguintes critérios:

5.3.1. Apresentacdo de projeto para implantacdo de canteiro de obras
organizado, com critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no
qgual conste, por exemplo, o reuso de 4gua, o reaproveitamento da agua de
chuvas e dos residuos sélidos produzidos e a separacdo dos nao reutilizaveis
para descarte, sempre que possivel.

5.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme
modelo fornecido.

5.4. Obedecer aos critérios e préaticas para promocdo do desenvolvimento
nacional sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em
especial:

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.1. Os critérios de sustentabilidade ja elencados em OBRIGACAO DA
CONTRARATADA fazem parte dos requisitos necessario para a contratagao.

6.1.2. Nesse objeto especificamente por se tratar de reparos gerais nao
contemplara a captagdo de aguas de reuso e/ou critério de eficiéncia
energética. Critérios outros de sustentabilidade séo parte da execucao da
obra final.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto_dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante
podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, nos seguintes horarios:
seqgunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou pelos
e-mails: cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br.

7.2. O _prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do
Termo de Referéncia, estendendo-se até o0 segundo dia Gtil anterior a data
prevista para a abertura do certame.

7.3. Para_a vistoria 0 licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.
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7.4. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado
para fazer a vistoria e sua habilitacdo técnica, caso este ndo seja o
representante legal.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacfes, dldvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.6. A licitante deverd declarar gue tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. A execucgdo do servico serd iniciada com o recebimento da Ordem de
Servico, cujas etapas observardo o cronograma fisico financeiro.

8.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a
apresentacdo de novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da
obra, desde que ndo ultrapasse 0s prazos contratuais. Tal cronograma sera
analisado pela fiscalizacdo que poderd aceitar ou ndo. No caso de nédo
aceitacdo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame
licitatorio

8.1.3. Nao serédo aceitos servigcos executados fora do cronograma fisico.

8.1.4. Durante a execucdo dos servicos serdo realizados acompanhamento e
fiscalizacdo da Administragdo que fara a verificacdo dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar 0 seu perfeito
cumprimento.

8.1.5. A verificacdo da conformidade da prestagdo do servico sera realizada com
base nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificacbes
técnicas.

8.1.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada
apresentard comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizacdo, a qual
competird a verificagdo dos servigos e tomara as devidas providéncias a fim
de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
guantidades e qualidades necessarias aos servicos discriminados na planilha
orcamentaria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

PREGAO ELETRONICO 47/2022 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.040956/2022-07



PROCESSO N2 23066.040956/2022-07

MINISTERIO DA EDUCAGAOQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA =
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

COR/SUMAI
UFBA

10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar
minuciosamente toda a documentacdo referente a presente licitacao,
dirimindo, oportunamente, junto a Administracdo todas as duvidas sobre
detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias
gque porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a ndo
incorrerem em omissfes que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pre¢cos propostos, uma vez que apos
a assinatura do contrato e emitida a ordem de servico ndo serdo permitidas
alteracBes no escopo contratado.

10.2. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢gbes das especificagbes
e projetos ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir
pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou alterar a composicao
de seus precos.

10.3. Quando da convocagdo para assinatura do contrato, o licitante vencedor
fica obrigado a apresentar o layout do canteiro de obra para o devido
conhecimento e aprovacdo da Fiscalizacdo, para que possa ao receber a
ordem de servigo iniciar a obra.

10.4. Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificacdes e néo
incluidos nos desenhos de execug¢do dos projetos, ou vice versa, terdo a
mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execugao
obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

10.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevaleceréo
sempre os de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre
cotas dos desenhos e suas dimensGes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a Fiscalizag&o.

10.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e
especificagbes) e a planilha orgamentaria, prevalecera a planilha.

10.7. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes
dos projetos sem autorizacdo expressa da Fiscalizacao.

10.8. Todas as modificacbes e ajustes necessarios, durante a execucdo dos
servicos, deverdo ser encaminhados para andlise e autorizacdo expressa da
Fiscalizacéo.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
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11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou
comissdo_especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando o0s apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos Sservicos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de gue as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos
da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
guando o objeto da contratacdo previr 0 atendimento direto;
11.6.2.Direcionar _a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

11.6.3.Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daguelas previstas no
objeto _da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e considerar os trabalhadores da Contratada como
colaboradores eventuais do proprio _6rgdo ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessédo de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido
para _adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigactes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada gue providencie a sequinte_documentacdo, quando
esta constar em planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de
Referéncia: "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucéao;

11.10.1. Comprovacdo das ligacoes definitivas de energia, aqua, telefone e

gas;
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11.10.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
11.10.3. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
11.10.4. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do

servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei
n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

11.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

11.11. Arguivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacbes
expedidas

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

11.13. Assequrar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela
contratada, das normas de sequranca e salde no trabalho, guando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia
e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento _das clausulas _contratuais, além de fornecer e utilizar
equipamentos de seguranca _individuais, 0s materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

12.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, ho total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servicos/obras efetuados em
gque se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou
dos materiais empregados.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagédo por

todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em

9
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qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos
a serem executados, de conformidade com as normas e determinacdes em
vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de
confianca no 6rgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203,
de 2010.

12.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seqguintes documentos: 1) prova de
reqularidade relativa a Sequridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidfes que comprovem a
reqularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacées trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. Administracdo Publica ndo se vincula as disposicées contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos
sociais _ou previdenciarios, bem como de precos para 0S insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer_ocorréncia_anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, sequranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos
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trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

12.11. Paralisar, por _determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da
obra.

12.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacbes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizacdo de qualgquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0os maiores de gquatorze anos; nem
permitir_a_utilizacdo do trabalho _do menor de dezoito _anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter_durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e gualificacdo
exigidas na licitacdo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar_sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive _quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
ao objeto da licitacdo, exceto guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do 8 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as hormas de sequranca da Administracao;
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12.22. Prestar _o0s_servicos dentro dos parametros e rotinas _estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo

12.23. Assequrar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

12.23.1. O direito_de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive _sobre as eventuais adequactes e atualizacdes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,

\

permitindo _a Contratante distribuir, alterar e utilizar oS _mesmos sem
limitacdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos 0s demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros _subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancOes civis e penais cabiveis;

12.24. Realizar _a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa gue
continuara a execucao dos servicos;

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;,
com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo
Individual - EPI’s;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgdo para a execucdo do servico;

12.28. Observar 0s preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a cateqoria profissional;

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a méo de obra oferecida
para atuar nas instalacées do 6rgao;

12.30. Atender _as solicitaces da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.31. Instruir seus empregados guanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;
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12.32. Instruir__seus _empregados a respeito _das _atividades a serem
desempenhadas, alertando-0os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e gualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao
de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para
tomar decisfes compativeis com 0S compromissos assumidos;

12.34. Instruir 0os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Administracao;

12.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo existentes;

12.35.1. Providenciar junto ao CREA elou CAU as Anotacbes de
Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto _do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977 e
12.378/2010;

12.36. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da
legislacao aplicavel;

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacfes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero _de funciondrios, de egquipamentos, condicdes de trabalho,
condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.37.1. O Diéario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas
numeradas em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacdo da SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

12.37.2. N&o sera admitido diarios de obras digitais;

12.37.3. Caberd aos responsaveis técnicos da Contratada o seu

preenchimento. Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario a
Fiscalizacdo, que apos efetuar, no mesmo, as anota¢cdes mencionadas no
caput da presente condicdo, destacara a segunda via de cada pagina, para
seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela
empresa Contratada, ficando a 12 via no proprio Didrio que deverd ser
entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras Coordenacdo de Obras e
Reformas — COR / SUMAL.

12.37.4. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada
final de més devera ser encaminhado junto com a medicao, ao Nucleo de
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Obras da Coordenagéo de Obras e Reformas — COR / SUMAI, conforme item
acima.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMES devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.40. Comprovar_a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva_medicdo, mediante a apresentacdo dos sequintes documentos,
conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.40.2. Copia _dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador _dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Reqularidade
validos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando _se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatoria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao
DOF, a fim de demonstrar a reqularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
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Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento _dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento _de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento _de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme 0 caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo _dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para _os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacées economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

Q-

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais
salde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento _de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, gue todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.42. Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utilizado na execucédo contratual, devera respeitar os limites maximos
de _emissdo _de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
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26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

12.42.2. Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar 0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira _de Normas Técnicas - ABNT, ou
agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e leqgislacdo correlata;

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na _execucao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta _de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

12.43. Responder por gualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por _danos
resultantes de defeitos ou incorrecfes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda gue ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de gualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a_serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

12.45. Quando for o caso, providenciar as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como agendar, junto aos 0rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias _de servicos publicos para obtencdo de licencas e
reqularizacdo dos servicos e obras concluidos (Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacéo, etc.);

12.46. Quando for o caso_fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela
contratada, que formardo um conjunto_de documentos técnicos, graficos e
descritivos _referentes _aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la _em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento _de todas as suas especificacdes técnicas, para_posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensado das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

12.46.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e
16
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seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacfes Técnicas) e apresentar
0 detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando_as_alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias _entre os
diversos projetos;

12.47. Em _se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo gue eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12.48. Em_se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apés a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do
servico, com o _esclarecimento das obrigacdes contratuais, em gue estejam
presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o
gestor _do _contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
0s gerentes das areas que executardo 0s servicos contratados

12.49. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor
e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencado Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais préxima;

12.50. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos n&o
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

12.51. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato;

12.52. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.53. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do

cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
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em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucgdo do contrato;

12.54. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gque a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucéo dos servi¢os objeto do contrato;

12.55. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional

12.56. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

12.57. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instru¢gdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018

12.58. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer
da execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no
artigo 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.59. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando o 6rgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel
pela execucéo da parcela originalmente subcontratada.

12.60. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo.

12.61. Manter na obra o engenheiro responséavel técnico que tenha dedicacdo de
44 horas semanais (salvo indicagdo diferente na planilha or¢camentaria)
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das
atividades.

12.62. A Contratada devera manter, durante a execucao da obra a depender da
necessidade prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo
integral, aceita pela Coordenacéo de Obras e Reformas — COR / SUMAI e que
na auséncia do responsavel técnico devera representa-lo sempre que for
necessario.

12.63. Executar o0s servicos conforme as especificacbes do Projeto
executivo/orcamento, com 0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais;
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12.64. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados a Contratada pela acdo ou omissdo de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido
ou a terceiros;

12.65. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes
da Fiscalizagéo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas,
gquando for o caso;

12.66. Relatar a Fiscaliza¢édo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacéo dos servicos;

12.67. Nao transferir a terceiros, por qualguer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, exceto nas condicdes autorizadas no Termo de
Referéncia, no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato;

12.68. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢éo do contrato.

12.69. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a execucdo dos servi¢cos
ora contratados.

12.70. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e
nos prazos determinados por lei.

12.71. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

12.72. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugéao dos
servigos fora das suas especificagdes;

12.73. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administrac@o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza¢des cabiveis
e assumindo o 6nus decorrente.

12.74. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a
integridade do patrimonio publico;

12.75. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para
que este aprove o planejamento e acompanhe a execugao dos servicos;

12.75.1. Toda concretagem s6 sera liberada ap6s a verificacdo das formas e

ferragens, quando sera dada a autorizagdo pelo fiscal no diario da obra.
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12.76. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

12.77. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e
limpo. Limita-se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira
adequada até o volume de 6 m3® O ndo cumprimento ensejard adverténcia,
notificagéo e multas.

12.78. E de responsabilidade da contratada a manutencdo do tapume durante a
vigéncia do contrato.

12.79. E de responsabilidade da contratada o atendimento de Normas e legislacéo

tais como:
12.79.1. Normas da ABNT, para construcdo e desempenho de edificacbes
em concreto armado;
12.79.2. A norma NR — 18, que regulamenta a Saude e Seguranca no
Trabalho;
12.79.3. A norma NR - 10, que regulamenta a Seguranca em Instalagfes e
Servigos de Eletricidade;
12.79.4. As disposicdes legais da Uni&o;
12.79.5. Aos regulamentos das empresas concessionarias;
12.79.6. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
12.79.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT,;
12.79.8. As praticas SEDAP — execucio; e as qualificacbes de materiais do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).
12.79.9. NBR 5410 - Instalac6es Elétricas de Baixa Tenséo;
12.79.10. NBR 5419 - Protegéo contra descargas atmosféricas;
12.79.11. NBR16401-1 - InstalagGes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 1: Projetos das instalacdes
12.79.12. NBR16401-2 - InstalacBes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 2: Pardmetros de conforto térmico
12.79.13. NBR16401-3 - Instala¢Bes de ar-condicionado - Sistemas centrais e

unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior

12.79.14. SMO04_14-01 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao;

12.79.15. NBR13971 - Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar,
ventilacdo e aguecimento — Manutencdo programada;

12.79.16. NBR15848 - Sistemas de ar-condicionado e ventilagdo -
Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construcéo, reformas,
operacdo e manutencdo das instalacdes que afetam a qualidade do ar interior
(QAI)

12.79.17. VRO01_02-00_003 - Especificacdo de Caixas para Medidores

13. DA SUBCONTRATAGAO
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13.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, bem como a sub-
rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo.
13.1.1.No caso de subcontratacdo parcial sé sera permitida na seguinte forma:

13.1.1.1. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condicdes;

13.1.1.2. Dependera de autorizacdo prévia por parte do Contratante, ao qual
cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucdo dos servicos, bem como verificar
os _demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre
eles a reqularidade fiscal e trabalhista.

13.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servicos que
serdo subcontratados, bem como as empresas que _serao
subcontratadas, com um prazo de no maximo 15 (quinze) dias de
antecedéncia _da execucdo dos servicos, para gue a Administracio
proceda a devida avaliacdo da documentacdo e conceda a autorizacao
ou rejeicao;

13.1.1.4. . No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de
empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

13.1.1.5. Para tal a empresa devera ofertar as condicdes e pré-requisitos

necessarios para a atender as exigéncias de manutencdo da garantia de
fabrica dos equipamentos,

13.1.2.Caso_haja_necessidade de comprovacdo de habilitacdo técnica em
determinados servicos, para 0 processo licitatério, estes ndo poderdo ser
objeto de subcontratacao.

13.1.3.A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extincdo da subcontratacdo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucéo total,
notificando o 6érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo _das sancdes cabiveis, ou a demonstrar _a inviabilidade da
substituicdo, hipétese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.1.4.Em _qualguer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucédo contratual, cabendo-lhe realizar
a_supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacées
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo

13.1.5. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel guando o licitante for:

13.1.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;
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13.1.5.2. Consdrcio _composto _em sua totalidade por microempresas e
empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°
8.666, de 1993; e

13.1.5.3. Cons@rcio composto parcialmente por microempresas ou empresas
de pegueno porte com participacdo igual ou superior ao percentual
exigido de subcontratacéo.

14. DA ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporagédo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
0s requisitos de habilitacdo exigidos na licitagcdo original, sejam mantidas as
demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade
do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993

15.2. As atividades de gestédo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as ac0es relacionadas a Gestédo do Contrato

15.3. A fiscalizagdo dos servigcos caberd a Universidade Federal da Bahia,
através da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/ Coordenacao
de Obras e Reformas — COR / SUMAI

15.4. A Fiscalizacdo contratual dos servicos devera seguir o disposto do Guia de
Fiscalizacdo dos Contratos de Terceirizacdo, da Instrugdo Normativa n°. 02,
de 30 de abril de 2008, com as alteracdes da Instrucdo Normativa n® 6, de 23
de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao
do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, no que couber, sem
prejuizo de outras medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a
especificidade do objeto e do local.
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15.5. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a
experiéncia técnica necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao da obra.
15.5.1.0 acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este
item nao excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeices
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.
15.6. Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-d80 diretamente ao
Responsavel Técnico do Contratado.
15.7. Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os
trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas
dependéncias do Contratado ou de terceiros.
15.8. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigcos
sempre que:
15.8.1.Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no
Contrato;

15.8.2.For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
Instrumento Convocatério e de acordo com as especificacbes em anexo,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

15.8.3.Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da

Fiscalizacdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes,
guando entdo autorizara a citada suspensao, €;

15.8.4. A Fiscalizag&o assim o determinar ou autorizar formalmente.

15.9. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucéo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na
execucdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

15.10.1. Os materiais, antes da sua aplicacdo, deverdo ser submetidos a

aprovacgao dos fiscais técnicos designados pela Administracao.
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15.11. O Fiscal Técnico designado pela Administracdo anotara diariamente em
registro préprio (livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necesséarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos 8 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.12. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes a conclusio de
cada um dos itens dos servicos planejados e efetivamente executados, nos
termos contratados, para efeito de pagamento.

15.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o
qual sera cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme
planilha orcamentaria. A sua auséncia caracteriza falta grave e implicara em
adverténcia, notificacdo e multa, além do devido desconto nas medicdes
mensais.

15.14. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
Fiscalizacdo, deverdo ser solicitadas & Coordenacgéo de Obras e Reformas —
COR / SUMAI em tempo hébil para a adoc¢do das medidas convenientes.

15.15. A Fiscalizacdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de
Referéncia e seus Anexos e com o contrato.

15.16. As determinacbes e as solicitacdes formuladas pelo representante da
Contratante, encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas
por escrito.

15.17. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sancdes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

15.18. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagéo dos servicos realizada.

15.20. Em hipétese alguma, serd admitido que a prOpria contratada materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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15.21. A Contratada poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.22. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servigo em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0s niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as san¢cfes a Contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

15.23. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
gue o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

15.24. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.24.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢do da obra, em especial,
guanto:

15.24.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salério;

15.24.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

15.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-
saude, quando for devido;

15.24.1.4. Aos depositos do FGTS; e

15.24.1.5. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.24.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou néo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

15.24.3. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obrigacbes trabalhistas,

previdenciarias e para com o0 FGTS;

15.24.4. Somente autorizar a subcontratacéo se as obrigacdes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO
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16.1. No caso da execucdo dos servicos, considerar-se-4 efetivamente
executados, somente com a apresentacdo dos Relatérios de medicdo e
respectiva planilha de medicéo.

16.2. Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizacado dos
elementos projetais.

16.3. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a meméria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servi¢os realizados;

16.4. Nao serd aceito medi¢cdes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

16.5. As medi¢Oes passam a ser mensais e fechadas no dltimo dia Gtil do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizagdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

16.5.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser encaminhada
ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacao, até o dia 25 de cada

més;

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

17.1. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte
forma:

17.1.1.Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a
Contratada apresentar comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizacao
da Contratante.

17.1.2.A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos 0s servigcos
executados, por meio da fiscalizacdo técnica competente, acompanhados
dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

17.1.3.0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as
verificagbes de funcionamento das instalacdes e equipamentos que compde
a edificacdo;

17.1.4.A aprovacdo da medigao previa apresentada pela Contratada ndo a exime
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servicos executados.

17.1.5.No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicacao
escrita da Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado
(Termo de Recebimento Provisério) em consonancia com suas atribuigcdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.1.6.0 relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
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fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.1.7.Ser& lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas

17.1.8.Seré& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

17.1.9.Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo, desde que o
retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

17.1.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisorio dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execug&o dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

17.1.11. Designar comissdo composta de 03 servidores que:

17.1.12. Deverd realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liguidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

17.1.13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

17.1.14. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.
17.1.15. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera

lavrado, em até 90 (noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio, pelo gestor do contrato, ap6s a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

17.1.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a
responsabilidade da Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

17.1.17. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades previstas
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18. DO PAGAMENTO:

18.1.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias,
contados do recebimento do boletim de medicdo, com a Nota Fiscal/Fatura
acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das
obrigacdes da Contratada, desde que estes ndo apresentem nenhuma
pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.

18.1.2.0 pagamento da ultima fatura (medicéo final da obra) esta condicionado ao
recebimento definitivo da obra emitido por comissdo a ser designada pelo
Gestor do Contrato.

18.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

18.4.1.0 prazo de validade;

18.4.2. A data da emissao;

18.4.3.0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

18.4.4.0 periodo de prestacao dos servicos;

18.4.5.0 valor a pagar; e

18.4.6. Eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

18.4.7.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipGtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovacdo da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP
n° 05, de 2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional
a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

18.5.1.Né&o produziu os resultados acordados;

18.5.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;
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18.5.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

18.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

18.7. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencdo das condicbes de habilitacdo exigidas nesse
Termo de Referéncia, devendo o resultado ser impresso, autenticado e

juntado ao processo de pagamento

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, N0 mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

18.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no dmbito do 6érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacéo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.13. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa
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do 6rgédo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentarias
vigente.

18.16. No caso de obras, caso nado seja apresentada a documentacdo
comprobatoéria do cumprimento das obrigagBes de que trata a IN SEGES/MP
n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada.

18.17. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacfes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.

18.18. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato.

18.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacgédo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100)/3651 =0,00016438 TX = Percentual da taxa anual
= 6%

18.20. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico
financeiro, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s
servicos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

18.21. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do
acordado no cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagcdo e
multa prevista,;
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18.22. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia.

18.23. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo
artigo 12 da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo
quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos pelo referido regime, em
relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012.

18.24. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéaria de Crédito,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente.

18.25. A administracéo local serd medida proporcionalmente de acordo com os
servicos executados;

18.26. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no
contrato.

19. REAJUSTE:

19.1.1.0s precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentagéo das propostas.

19.1.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno
de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

19.1.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundacdo Getulio
Vargas: https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

19.1.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

19.1.5.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela Ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.1.6.Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
0 definitivo.

19.1.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo,
0 que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
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19.1.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

19.1.9.0 reajuste seré realizado por aditamentos ao contrato.

20. GARANTIA DE EXECUCAO

20.1. Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato
e por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de
05(Cinco) dias uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administracéo,
tratando-se de condicdo indispensavel para assinatura do contrato, sob pena
de aplicacdo das sancdes cabiveis;

20.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

20.2.1.Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

20.2.2.Segura garantia;

20.2.3.Fianca bancéaria.

20.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento) para aditivos
e renovacdes contratuais.

20.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

20.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.6. A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

20.6.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

20.6.2.Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

20.6.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

20.6.4. Obrigac0@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
0 FGTS, nédo adimplidas pela contratada, quando couber.

20.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.
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20.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econbmica Federal, com correcdo monetaria.

20.9. Caso a opcdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

20.11. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s
mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
gualquer obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no
prazo maximo de .05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

20.14. Sera considerada extinta a garantia:

20.14.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.14.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do
contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
guando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.15. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a
contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualguer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no
Contrato.

21. DAS INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei
n°® 10.520, de 2002, a Contratada que:

21.1.1.Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

21.1.2.Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
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21.1.3.Falhar ou fraudar na execucéao do contrato;

21.1.4.Comportar-se de modo iniddneo; ou

21.1.5.Cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo
pode aplicar & Contratada as seguintes sancoes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
gue ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

21.2.2.Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. ApGs o décimo quinto dia e
a critério da Administragdo, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

21.2.3.Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto (entendendo-se
como atraso nas etapas do cronograma), por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecuc¢ao parcial da obrigacdo assumida.

21.2.4.Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecuc¢do total da obrigacéo assumida;

21.2.5.Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

21.2.6.Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizar4 a Administracdo Contratante a promover a
rescisédo do contrato;

21.2.7.As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas
independentes entre si;

21.2.8.Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.9.Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgles, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.
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21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAUS

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou ggnseqiéncias letais,
por oCorméncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, o5 servicos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funciondrio sem qualificacio para executar os
servigos confratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizacdo, por servico e por dia;

02

Retirar funciondrios ou encarregados do servico
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03
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Para 08§ itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

[ pontualidade de seu pessoal, por funciongrio e por ik}
dia;
7 Cumprir determinacdo formal ou instrugio 02

complementar do Grgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado gue se conduza de modo
& inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

° reincidéncia formalmente notificada pelo drodo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucdo do contrato os
10 ) : ) 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funciondrios
11 conforme previsto na relacdo de obrigactes da 01

CONTRATADA

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1.Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

21.5.3.Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo
em virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragcdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

21.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.
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21.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administragédo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

21.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou
seja, suas medicBes, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

21.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13.1. medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacdo pela Coordenacdo de Obras e Reformas — COR / SUMAI
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades
especificadas na Planilha Or¢camentéria.
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Unidade Critério Geral de Medigao
un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadalinstalada até o momento
do fechamento da medigao.
m Os senvigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
) Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigao.
Os senvigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medicao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medigao.

Os senvigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o0 momento do fechamento da medig&o, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medigao apds totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagbes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAl — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

21.14. No caso da execucdo dos servicos de concretagem de infra e
superestrutura, considerar-se-a efetivamente executados, somente com a
apresentacdo dos Relatérios de Controle Tecnoldgicos que comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
execucao.

21.15. Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizacdo dos
elementos projetuais.

21.16. A planilha de medi¢do deve conter em anexo toda a memoéria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servigos realizados;

21.17. N&o sera aceito medigbes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

21.18. As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizacdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

21.18.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que deverd ser

encaminhada ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacao, até o dia
25 de cada més;

21.19. O Fiscal Técnico ter4 o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data da apresentacéo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigacéo
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de utilizac&o de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

21.19.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da
Contratada procedera a vistoria in loco para conferéncia da prévia da
medicdo, para a aprovacao ou, se for o caso, ajustes necessarios antes da
autorizagao da emissao do boletim de medigéo;

21.19.2. Apbés a autorizacdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar
entrada do respectivo boletim da medicdo em uma via impressa e uma via
digital (com os arquivos nas extensdes doc e xIs) no protocolo da SUMAI no
inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia
Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou
finais de semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

21.19.2.1. A apresentacdo da medicao (ja aprovada pelo fiscal) apés 5° dia util
do més subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela
perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal
emitida.

21.19.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medig¢éo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢c&o de servigos e de
memoria de célculo detalhada;

21.20. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento

definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

21.20.1. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia
dos servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

21.20.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

21.21. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

21.22. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social,
as ART dos engenheiros e da obra.

21.23. A Parte Técnica do boletim de medi¢éo é composta de:

21.23.1. Oficio de encaminhamento da medicéo;
21.23.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;
21.23.3. Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos 0s servicos

contratados e quais estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua
realizacao e a memoria de célculo detalhada;
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21.23.4. A Fiscalizagdo encaminharéd os modelos de boletim de medig&o e de
memoaria de calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera
aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

21.23.5. A apresentagdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigcos
previstos e executados no periodo;
21.23.6. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em

relacdo a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,
poderd apresentar a medi¢cdo prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que
ndo fique constatado atraso na execugdo dos servicos entendidos como
criticos;

21.23.7. Relatério fotogréafico em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das
fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos;

21.23.8. A Fiscalizagcdo encaminhara o modelo do relatorio fotogréafico a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo
encaminhado.

21.23.9. Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver
concretagem.

21.23.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

21.23.11. Copias das notas fiscais de todos 0os materiais e equipamentos que
deram entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

21.23.12. Copias dos contratos de aluguéis de maguinas e equipamentos,
bem como de servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

21.23.13. Controle Tecnologico de Qualidade dos servicos, materiais e/ou

equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacdes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizacdo possa
comprovar que esses servicos, materiais e equipamentos atendem as
especificacdes de projeto/planilha.

21.23.14. Planejamento da obra para o0 més subsequente ao da medigéo
apresentada;

21.23.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente
preenchida identificando a obra geradora do residuo e seu endereco;

21.23.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucédo contratual, quando for o caso;
21.23.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e

acondicionamentos de materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18;

21.23.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizacdo de EPI’s;

21.24. A Parte Trabalhista do boletim de medicao é composta de:
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21.24.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela
Contratante, copia do SEFIP do més anterior ao més da medicao os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias (INSS),
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisdo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologacoes.

21.24.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execuc¢ao dos servicos do més anterior a medi¢ao;

21.24.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra,
Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais
profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas
frequéncias do més;

21.25. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servigos executados.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista
sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

22.2. Os critérios de qualificagcdo econbmica a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serao:

22.3.1.Reqistro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia € Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa
Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da reqgido a que estiverem
vinculados.
22.3.1.1. No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido
da assinatura do contrato.
22.3.2.Comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que
estiverem vinculados.

22.3.3.A comprovacdo de gue trata o subitem acima, referente ao responsavel
técnico, nos termos da Resolucdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do
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Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera
exigida dos sequintes profissionais, legalmente habilitados, conforme
Resolucdo n° 1.010, de 2005, do CONFEA: Engenheiro Civil / Arquiteto ou
profissional habilitado

22.3.3.1. O responsavel técnico e/ou _membro da equipe técnica acima
elencados devera pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Termo de Referéncia, 0 sdcio _que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; ou
empregado devidamente reqgistrado _em Carteira _de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o Licitante ou com declaracdo de compromisso de
vinculacao futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.
22.3.4.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, 0 responsavel técnico
ndo tenha ainda uma relacdo formal com a empresa, devera reqistra-lo em
carteira de trabalho ou formalizar um contrato da prestacao de servico, o qual
devera ser registrado no conselho de classe.
22.3.5.0 responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera pela
mesma_serd o Engenheiro Civil / Arquiteto ou profissional habilitado,
apresentado no _certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua presenca
seja_constante _na obra, compativel com carga horaria _da planilha
orcamentaria.
22.3.6.No decorrer da execucdo da obra, o profissional de que trata este subitem
podera ser substituido, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pelo Contratante.
22.3.7.Apresentacao das seguintes Declaragfes:
22.3.7.1. Declaracdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaragéo
formal de que dispor4a, por ocasido da futura contratacdo, de
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais
para a execucao contratual, e realizacdo do objeto desta licitacdo, bem
como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pela execugao dos servicos.
22.3.7.2. Declaracdo de conhecimento das condicbes e grau de
dificuldade do objeto da licitacéo: declaracdo de que o Licitante, por
intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse
fim, vistoriou os locais onde serd realizada a obra ou é de que é
detentor de todas as informacgdes relativas a sua execucdo. Razao pela
qual, a alegacdo de seu desconhecimento ndo sera admitida como
justificativa para que a Contratada se exima das obrigacdes assumidas
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em decorréncia desta licitacéo.
22.3.7.2.1. A Declaracdo de conhecimento das condicbes e grau de

dificuldade do objeto a ser contrato deverd ser assinada pelo
representante legal da empresa, declarando estar ciente das
condicbes atuais da edificacdo e do terreno onde ser realizada a
obra.

22.3.8.E vedada a participacéo de cooperativas

22.4. Os critérios de aceitabilidade de precos seréao:

22.4.1.Valor total do item em planilha igual ou inferior ao valor do total 6rgao.

22.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario,
sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se
verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo,
em conformidade com os projetos anexos a este edital.

22.6. Alicitacdo sera realizada em dnico item.

22.7. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco do item,
observadas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos quantos as
especificidades do objeto.

22.8. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratacdo e seus precos foram obtidos das
referéncias da base na tabela SINAPI e ORSE , cota¢Bes no mercado, quando
da falta do servico nas referidas tabelas.

24. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste
exercicio, na dotacado abaixo discriminada:

24.1.1.Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fonte: Tesouro
e/ou Proprios Valor: R$ 154.763,21 (Cento e cinquenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e trés reais e vinte e um centavos)

24.2. Interveniente/Convenente: FAPEX-Fundacdo de Apoio a Pesquisa e
Extensao Valor: R$ 295.500,00 (Duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos
reais) Fonte: Convénio n°® 01.14.0232.00/FAPEX 11.0234 — CT INFRA 2010.

24.3. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas
do exercicio subsequente correrdo a conta das dotacfes orcamentarias
indicadas em termo aditivo.
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24.4. : Informamos e a presente licitacdo esta contemplada no PGC 153038
2022 n° 12185 Servigo-5622 - OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAO )
"Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para
reforma na Faculdade de Comunicac¢do para a criacdo do Laboratério de
Video.

25. PERIODO DE EXECUCAO E VIGENCIA

25.1. O prazo previsto para a execucdo dos servicos é de 90 (noventa) dias
corridos a contar da entrega da ordem de execug¢do do servigco ou documento
equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

25.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias
corridos a partir da assinatura do instrumento contratual.

26. ORIENTAGCOES ACERCA DA PLANILHA ORGCAMENTARIA

26.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliacdo de todos
os itens dos servicos listados na planilha orcamentaria (Qquantidades e precos
unitarios) para formac&o do preco da obra apresentada pelo Orgo licitante.

26.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer alteracdes na planilha orcamentaria
em relacdo a listagem de servigo, unidades e seus quantitativos. Caso haja
discordancia por parte do licitante, caberd ao mesmo apresentar recurso
dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do
certame.

26.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagcdo ao preco
apresentado de um ou alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis,
caberda ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias
Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composicao de
formacdo do prego dos itens questionados e que sera avaliado pelo setor
competente pela posterior comisséo.

26.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum
licitante, em relacdo aos quantitativos apresentados na planilha orcamentaria
de preco ou de algum servico ndo contemplado na planilha do érgdo, quando
da vistoria ou com base nos projetos e especificagfes fornecidas, anexo a
esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a
Comissédo de licitacdo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05
(cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo a memoria
de calculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter
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que arcar com 0s custos relacionados a execucéo dos servicos, no caso de se
lograr vencedor.

26.5. Em caso de itens de servicos que ndo constem na planilha e que sejam
necessarios para a continuidade dos servigcos, a empresa devera apresentar
composicdo com base no SINAPI ou no minimo de trés cotacdes com
insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a
obra sera realizada, de modo que justifigue 0 seu recurso e sua possivel
complementacgao.

26.6. N&o serao considerados ap6s a abertura do certame questionamentos de
precos inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha or¢gamentaria
apresentada pelo érgao.

26.7. Nenhum licitante podera ofertar precos unitarios para cada item
orcado, superiores aqueles apresentados pelo 6rgao, correspondentes a
mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcédo Civil — SINAPI.

26.8. A planilha apresentada pelo 6rgdo tem como base o SINAPI sem
desoneracéo, as empresas que se apresentarem como desoneradas néo
poderdo ter seus precos superiores ao SINAPI com desoneracdo.

26.9. A instituicdo ndo apresentard as composicfes dos precos unitarios dos
itens pesquisados nos sistemas SINAPI e ORSE. Pois, como orienta a Lei, o
6rgao deve apresentar “orcamento detalhado em planilhas que expressem a
composicao de todos os seus custos unitarios” e ndo necessariamente anexa-
las ao processo. Visto que as composi¢des utilizadas ja estdo disponiveis e
fazem parte dos citados sistemas que sado geridos, mantidos e pesquisados
pela Caixa Econdmica Federal, no caso do SINAPI e pelo Governo do Estado
de Sergipe, no caso do ORSE, aceitos pelo TCU, que sdo 6rgaos publicos e
0s respectivos sistemas também sdo publicos e acessiveis por qualquer
cidadao. Portanto, na coluna descrita como cédigos, que representa cada item
or¢ado na planilha da SUMAI, faz referéncia a um item do sistema SINAPI ou
ORSE. Contudo, para os itens que ndo foram encontrados nestes sistemas,
serdo disponibilizadas as suas respectivas composi¢cbes em uma das abas
inferiores da planilha orcamentéria. Assim como as cotagfes com o0s encartes
ou pesquisa de precos também serdo disponibilizados para terem base das
referéncias adotadas. Ja as empresas, que utilizam os seus sistemas ou
metodologias préprias e que ndo sao publicas, se faz necessério a
apresentacdo de todas as composicfes que representaram cada um dos
precos unitarios tal qual inseridos nas suas planilhas mesmo o0s que
fornecerem precos baseados em desconto global por percentual.

26.10. Consta da plantinha do érgao as cédigos de referéncias de preco utilizados
(SINAPI e ORSE) e suas respectivas datas base consultadas.

26.11. O Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da
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contratacdo, deverd ter computado nos seus precos unitarios e no BDI
propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuicdes, taxas,
encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execucdo dos
servicos, tudo de acordo com o Acérddo 325/2007 e Acérdao 2.369/2011 do
TCU.

26.12. Ao final da planilha orcamentaria, devera constar um total parcial e em
seguida uma linha com o percentual de BDI e respectivo preco sobre este
total com a somatéria do total parcial e BDI, formando assim o preco final da
proposta conforme modelo.

26.13. Nao sera permitido que as empresas apresentem 0S precos unitarios
com o BDI embutido.

26.14. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitacdo
através do e-mail ngl@ufba.br com copia para cppo.sumai@ufba.br,
josemendonca@ufba.br.

26.15. Apos a adjudicacédo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta
qgualquer reclamagédo ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteracdo dos
precos constantes da proposta do licitante vencedor do certame.

26.16. N@o sera admitida reivindicacdo de alteracdo dos pregos sob alegacdes
tais como: perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou
insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em
entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

27. CALCULOD E BDI E COMPOSICOES

27.1. Para célculo da composi¢do do BDI, fica determinado o uso da férmula
contida no Manual de Orientagbes para a Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

| (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)

[
DI = | 1[x100
] (-7

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracio central:

S ¢é uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneragio bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS. Cofins, CPRB e ISS).
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27.2.

O Licitante devera apresentar como proposta de preco, a planilhas de precos
unitérios, planilha de composi¢édo de preco de todos 0s itens e a memoria de
calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha
abaixo, contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das
taxas que foram adotadas para a sua composi¢édo do BDI.

27.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memorias de calculo com os valores
das taxas, pois a ndo apresentacao das referidas memérias do calculo do BDI
implicara na desclassificacdo suméria do proponente. E necesséario a
utiizacdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orcamento da
UFBA.

27.3.1.Consta no Anexo lll, na planilha orcamentéria, as planilhas de calculo dos

BDI’s (servicos e equipamentos) onde os participantes deverdao, nos campos
azuis, definirem suas taxas para a formacao dos seus BDI’s.

27.4. Os percentuais dos BDI’'s apresentados pelos Licitantes poderao divergir
do apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de
valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos
ndo podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no Item - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

27.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢gédo do BDI de
forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas estdo obrigadas
a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n°® 123/2006.

27.6. Caso haja isencdo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu
a isencao.

27.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacgéo tributéria;

27.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacéo tributaria do(s)
municipio(s) onde seréo prestados 0s servigos previstos da obra.

27.9. Solicitamos o fornecimento dos arquivos das planilhas citadas meio
eletrbnico na extensdo xlIs (Excel) ou equivalente, desbloqueada para
promover a celeridade da andlise e verificacdo da proposta.
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI PARA OBRAS E
EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

DBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS
BDI APLICADO NA OBRA FAIXA S DE ADMIS SIB\LIDADE DE ACORDO COM|
) O ACORDAQ N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAD PERC. (%) -
MINIMO MEDIC MAXIMO
1.00 DespesasIndiretas
&1 Seguro € Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,857 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,30%
44 |Administracdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
200 |Beneficio
B-1__|LUCRO | 0,00% 6,16% 7.40% 8,96%
Total do Grupo B =| 0,00%
3.00  |Impostos CALCULO DOISS
C-1  |PIS/PASEP 0,00% ALlGucTA %DEMAC DE | ALKGUOTA
c2 COFINS 0,00% MUNICIFAL (%) OBRA FINA L (%)
N EE 0,00% [ <,00% [ s000% | 250%
C-4 CPRB (Contribuicéo P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
- 5 "
Toml do GrupoC = 0.00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAQ
Fdrmula Para Céleulo do B.0.I DE EDIFICIOS DE ACORDO COMO
ACORDAD N. 2622/2013 DO TCU
BOI =(((1+A4 A1+ A2F (1=A3) (1B 1) J(1-C)H1
i HAZF(1+A3F (1B (-CI 1°QUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL
. . - 20,34% 22,12% 25,00%
Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0,00% ‘ ‘

Planilha Protegida exceto os itens em azul

27.10. A ndo apresentacgao da planilha acima e/ou a ndo utilizagcéo da formula
apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificacdo
automatica do Licitante.

27.11. O Licitante deverd apresentar juntamente com a proposta de preco, a
planilha de Composi¢cdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida
pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus encargos.
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MODELO COMPOSICAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] - COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRIGAO HORISTA [MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
A1 NS
A2z |sEsl
A3 |SENAI
A4 |INCRA
AE  |SEBRAE
A6 |SALARIO EDUCACEOD
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 |FGTS
A9 |SECONGI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
BE1__ |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 |FERIADOS
B3 |AUNUO-ENFERMIDADE
B4 |DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS  |LICENCA PATERNIDADE
BE _ |FALTAS JUSTIFICADAS
B7  |DIAS DE CHUVAS
B8 |AULO ACIDENTE DE TRABALHO
BI _ |FERIAS GOZADAS
B10__ |SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
C1__ [AVISO PREVIO INDENIZADO
C2_ |AVISOPREVIO TRABALHADO
C3__ |FERIAS NDENZADAS
C4  |DEPOSITO RESCISED SEM JUSTA CUASA
C5  |INDENZACEO ADICIONAL
c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2 |FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

27.12. A néo apresentacdo das planilhas de Encargos Sociais implicara na
desclassificacao automatica do Licitante.

27.13. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco a
planilha com todas as composi¢fes de precos analiticas de cada servico
listado na planilha de orcamento que efetivou o preco final do objeto
licitado, de acordo com o modelo abaixo ou planilha equivalente.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

| SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Q idad Preco Unitario Valor Total

Valor da mdo-de-obra
Encargos Sociais %
TotaldeA =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DESCRICAO Unidade Quantidad Prego Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO
DE SCRICAO Unidade Q idad Preco Unitario Valor

Totalde B =

C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade

2
)

Prego Unitario Valor Total

TotaldeC =

D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ TotaldeC =

E. BDI %
E.1 — Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tnbutos (Incidentes sobre o Faturamento)
TotaldeE =
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

27.14. Também deverd ser considerada, na composicdo de pregos de cada
Licitante, a necessidade de que a obra néo interfira no funcionamento normal
da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes atentem para a
necessidade de desenvolver alguns servicos em finais de semana — devendo
ser evitada a utilizacdo de marteletes que geram ruido excessivo, por
exemplo.

27.15. Durante o processo de julgamento do certame, caso haja necessidade de
algum esclarecimento, sera dado ao licitante um prazo para atendimento,
caso este ndo seja atendido, cabera a Comisséo, a decisdo de novo prazo ou
inabilitagcéo/desclassifica¢ao.

28. ORGAO FISCALIZADOR

28.1. Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da
Universidade Federal da Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenacao
50

PREGAO ELETRONICO 47/2022 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.040956/2022-07



PROCESSO N2 23066.040956/2022-07

MINISTERIO DA EDUCAGAOQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA o
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI UFBA
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

de Obras e Reformas — COR / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

29. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS
DE MEDICOES E PAGAMENTO

29.1. Medicdes:

29.1.1.0s servicos serdo medidos pelas guantidades efetivamente executadas,
mediante aprovacdo pela Coordenacdo de Obras e Reformas — COR /
SUMAI da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas
unidades especificadas na Planilha Orcamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigéo
un Os senvigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executada/instalada até o momento
do fechamento da medigao.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig&o, descontando-se os vdos, conforme o caso.
m? Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do

fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo vlume efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medigao.

Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
efetuar a medicao direta (pesagem), seré considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a

K
9 aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigcos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até o momento do fechamento da medig&o.

Os senvigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senvicos somente serdo considerados para fins de medigéo ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAl - Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA

29.2. No caso da execucdo dos servicos de concretagem de infra e
superestrutura, considerar-se-a_efetivamente executados, somente com a
apresentacdo dos Relatérios de Controle Tecnoldgicos gque comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto, ainda gue seja em més posterior a sua
execucao.

29.3. Entende-se como servico executado, ndo Seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, cerAmicas para pisos) mas a finalizacdo dos
elementos projetuais.

29.4. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a meméria de céalculo
dos quantitativos de cada item de todos 0s servicos realizados;
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29.5. Né&o sera aceito medicdes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

29.6. As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizac&o
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

29.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser encaminhada
ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacao, até o dia 25 de cada
meés;

29.7. O Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data da apresentacéo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou _em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo
de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

29.7.1.0 Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada
procederd a vistoria in loco para conferéncia da prévia da medicdo, para a
aprovacdo ou, se for 0 caso, ajustes necessarios antes da autorizacdo da
emissao do boletim de medicéo;

29.7.2.Ap6s a autorizacdo da Fiscalizacdo a Contratada devera dar entrada do
respectivo boletim da medicdo em uma via impressa e uma via digital (com
0s arquivos nas extensdes doc e xIs) no protocolo da SUMAI no inicio do més
subseguente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMALL
Salvo _impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde
esse prazo poderd ser ajustado.

29.7.2.1. A apresentacdo da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia util
do més subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela
perda do prazo para 0s pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal
emitida.

29.7.3.A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de meméria
de calculo detalhada;

29.8. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo:

29.8.1.Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma_Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia
dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de
célculo detalhada.

29.8.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida guando os servicos
previstos para aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
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29.9. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados nhaquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

29.10. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social,
as ART dos engenheiros e da obra.

29.11. A Parte Técnica do boletim de medicdo é composta de:

29.11.1. Oficio de encaminhamento da medicéo;
29.11.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;
29.11.3. Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos 0s servicos

contratados e gquais _estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua
realizacdo e a memodria de calculo detalhada;

29.11.4. A Fiscalizacdo encaminhara os modelos de boletim de medicao e de
memdria _de calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera
aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

29.11.5. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servicos
previstos e executados no periodo;
29.11.6. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em

relacdo a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,
podera apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que
nao figue constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos como
criticos;

29.11.7. Relatério fotogréafico em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando 0s servicos em cada uma das
fotos, ha quantidade suficiente gue reflitam os itens medidos;

29.11.8. A Fiscalizacdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo
encaminhado.

29.11.9. Relatério de controle tecnolégico de concreto, quando houver
concretagem.

29.11.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

29.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que
deram entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

29.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos,
bem como de servicos especializados com o endereco da obra em vigor;
29.11.13. Controle _Tecnolégico de Qualidade dos servicos, materiais _e/ou
equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacbes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma gue a fiscalizacdo possa
comprovar _gue esses Servicos, materiais e equipamentos atendem as

especificacbes de projeto/planilha.
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29.11.14. Planejamento _da obra para o més subsequente ao da medicdo
apresentada;

29.11.15. Controle _de Transporte de Residuos — CTR, devidamente
preenchida identificando a obra geradora do residuo e seu endereco;

29.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso;
29.11.17. Relatério  mensal do estado do canteiro de obras e

acondicionamentos de materiais, maguinas e _equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18;
29.11.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizacdo de EPI’s;
29.12. A Parte Trabalhista do boletim de medicédo é composta de:
29.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela
Contratante, cépia do SEFIP do més anterior ao més da medicdo os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias (INSS),
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisao
trabalhista com os devidos pagamentos e homologacdes.
29.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execucao dos servicos do més anterior a medicao;
29.12.1.3. Carteira_de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra,
Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais
profissionais _da administracdo local da obra, com as respectivas
frequéncias do més;
29.13. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualguer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servicos executados.

30. MEDIDAS ACAUTELADORAS

30.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica
podera, sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel
reparacao.

31. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

31.1. A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente
Termo de Referéncia, de forma a garantir a concluséo das obras e servicos;

31.2. Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente
e infraestrutura da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos
em Portaria especifica da SUMAI:
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31.2.1.Fiscal (is) administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a

fiscalizacdo dos aspectos administrativos e controle do contrato

31.2.2.Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliard o gestor do contrato quanto a

fiscalizacdo da execucéo e cumprimento do objeto contratado;

31.2.3.Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliar4 o Fiscal Técnico quanto ao

cumprimento do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos
necessarios para a execucao do objeto contratado.

31.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizacdo Técnica, mantendo-a
sempre essa informada do andamento dos servicos e das recomendacdes
dada para execucéo dos trabalhos.

31.4. Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por
guaisquer das partes, para o encaminhamento das solu¢gbes dos problemas
gue venham a surgir no andamento dos servigos.

32.. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E
APROVACAO

Salvador, 25 de julho de 2022.

Arq. Eduardo Pugliese
Matricula SIAPE n° 1659523.
Elaboragéo

Eng. Telma Sueli Pereira dos Santos
Matricula SIAPE n° 0985086
Elaboracéo

Arqg. Marcia Elizabeth Pinheiro

Matricula SIAPE n° 0282394.
Aprovacao
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